

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

- na základě plné moci

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. Bohdan Ježek, vedoucí PJ Karviná

p. Radek Plecák, stavbyvedoucí

p. Zdeněk Urbánek, stavbyvedoucí

60838744

CZ60838744

Česká spořitelna a.s.,

994404-640900015/0800

Pro veřejnou zakázku:

In-line okruh kolem Vrbického jezera – I. etapa

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 01.08.2018
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce,

- Změna živičného souvrství dle změnového listu č. 1.
- Vícepráce spočívající v ukončení trasy.
- Méněpráce - odečteny položky části nerealizované sanace podloží.

Předmět díla se mění v rozsahu daném samostatným rozpočtem víceprací a méněprací.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 01.08.2018 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	6.724.200,00	1.412.082,00	8.136.282,00
Dodatek č. 1:	-242.948,10	-51.019,10	-293.967,20
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	6.481.251,90	1.361.062,90	7.842.314,80

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 01.08.2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 12.12.2018

V Ostravě dne 10.12.2018

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha, starosta města

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Lumírem Macurou v. r., místostarostou města

.....
za zhotovitele :
Ing. Jiří Malík v. r., ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

.....
Ing. René Suchan v. r., ekonom oblasti Sever, o.z. Morava