

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	527/1	2018	14.12.2018
		poř. číslo	rok	dobu plnění
		číslo v SSD 909012534-1		

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

BYSTRON Group a.s.

Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 27800466

DIČ: CZ 27800466

Zastoupená:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 107-1615600277/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 3238

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení č. 186/2018/VZMR smlouvu o dílo (ev. č. zhotovitele HMSK/SML/527/2018), jejímž předmětem je rekonstrukce zpevněných ploch v objektu HS Havířov (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V rámci stavebních prací bylo zjištěno, že předmět plnění, resp. předpokládané stavební práce dle zadávací dokumentace nejsou dostatečné a je nutné předmět plnění rozšířit o další stavební práce. Předmětné práce, o které má dojít k rozšíření předmětu plnění, nebyly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce na realizaci akce a nebyly sjednaným předmětem plnění ani ceny při uzavírání SoD, protože ke zjištění skutečného stavu došlo až po zahájení stavebních prací, kdy skutečný stav neodpovídá předpokládanému stavu. V průběhu realizace po odkopání části základového zdiva v místě provedení povrchu s plánovanou zámkovou dlažbou byla zjištěna nutnost provedení jeho sanace a hydroizolace. Současně během přípravy podkladních vrstev pro část povrchu prováděného v živici byla zjištěna nedostatečná únosnost podkladu v místě předpokládaného pojíždění těžkou hasičskou technikou. Po provedení finanční rozvahy bylo rozhodnuto primárně realizovat opatření ke zvýšení únosnosti podkladních vrstev části zpevněné plochy s živичným povrchem, která je nezbytná pro činnost jednotky HZS. Rekonstrukce chodníků s povrchem provedeným zámkovou dlažbou bude provedena v rámci navazující etapy současně se sanací a hydroizolací základového zdiva budovy hasičské stanice v r. 2019.
3. Cena jednotlivých položek stavebních prací byla stanovena dle cen stavebních prací uvedených v uzavřené smlouvě o dílo č. 527/2018, popř. ve výši 80% sborníkových cen stavebních zakázek RTS, tak jak je stanoveno ve smlouvě o dílo.

4. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce, a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
5. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 441 115,99 Kč
DPH 21%	302 634,36 Kč
Cena včetně DPH	1 743 750,35 Kč
Cena vč. DPH po zaokrouhlení	1 743 750,- Kč


6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací.

Ostrava dne

12.11. 2018



Ostrava



Moravskoslezského kraje

Výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh

HZS HAVÍŘOV - MĚNĚPRÁCE

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
						Celkem	
51						Komunikace, zpevněná plochy	
31	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm 3*1,5	m2	4,50	300,00	1 350,00	
32	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní 3*1,5*1,05	m2	4,73	300,00	1 417,50	
33	639571215R00	Kačirek pro okapový chodník tl. 150 mm 30*0,5	m2	15,00	1 951,00	29 265,00	
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	86,84	190,00	16 500,36	
711						Izolace proti vodě	
37	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. s.do 3 m 10,65 29*0,6	m2	28,05	55,00	1 542,75	
38	69366203	Geotextilie 400 g/m2 š. 200 cm PES 28,05 :ztratné 10%: 2,805	m2	30,86	100,00	3 085,50	
39	711132311R00	Prov. izolace napovou fólií svíslé, vč.uchyc.prvku	m2	23,65	406,00	9 601,90	
						-62 763,01	

HZS HAVÍŘOV - VÍCEPRÁCE

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
						Celkem	
51						Komunikace, zpevněná plochy	
27	57340000VL	Infiltrační postřík 1,2 kg/m2 220,00	m2	220,00	104,00	22 880,00	
30	577112114RT3	Beton asfalt ACO 11 š. do 3 m, tl.5 cm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m. po zhutnění tl. 60mm	m2	220,00	450,00	99 000,00	
			m2	557,40	231,00	128 759,40	
51						Sanace podloží	
25	564831111	Podklad ze stěrkodrti po zhutnění tloušťky do 10 cm 73,08*6	m2	438,48	60,56	26 554,35	
	R_6353	Ruční vápenná stabilizace jílovitého podloží 20*6*0,28	m3	34,80	706,40	24 582,72	
						301 776,00	

	bez DPH	vč. DPH	DPH
Cena dle SOD	1 202 103,00	100,00%	
Přípočty celkem:	301 776,00	25,10%	
Odpočty celkem:	-62 763,01	-5,22%	

Celkem více a méněpráce:	239 012,99	19,88%	289 205,72	50 192,73
--------------------------	------------	--------	------------	-----------

1 743 750,72

Cena dle SOD vč. DPH	1 454 545,00
----------------------	--------------

Změna ceny pro dodatek k SoD	1 441 115,99	1 743 750,35	302 634,36
------------------------------	--------------	--------------	------------