

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Ev. číslo objednatele: O/13/457

Ev. číslo zhotovitele: 48/13

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

sídlo:

Zastoupený:

**Teplárny Brno, a.s.****Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva  
aIng. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva  
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby

ve věcech obchodních:

xxx

věcech technických:

xxx

IČ:

46347534

DIČ:

CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno – město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:**

sídlo:

Korespondenční adresa:

Zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Osoba zodpovědná za vedení zakázky:

Telefon:

Fax:

E-mail:

http:

IČ / DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

**VH atelier, spol. s r.o.****Lidická 960/81 , 602 00 Brno**

Merhautova 1066/126, 613 00 Brno

Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

www.vhatelier.cz

49437267 / CZ 49437267

KB Brno-venkov

27-8608850237/0100

**NÁZEV AKCE:**Projektová dokumentace „**MVE Kamenomlýnská - projekt**“

V souladu s rozhodnutím objednatele, na podkladě jednání v průběhu zpracování projektu pro územní řízení na stavbu „MVE Kamenomlýnská - projekt“, se smluvní strany dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 se mění a upravují níže uvedené články a body smlouvy o dílo č. O/13/457 následujícím způsobem:

### 2. Předmět smlouvy

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu **MVE Kamenomlýnská.**

**Předmět díla se mění následovně:**

Pro výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit:

2.1. Beze změn

2.2. Beze změn

- 2.3. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) - Beze změn
- 2.4. Ustanovení uvedená v bodech 2.4.1 a 2.4.2 se zcela vypouští
- 2.5. Ustanovení uvedená v bodech 2.5 se zcela vypouští
- 2.6. Z odstavce se vypouští závazky dle bodů 2.4 a 2.5
- 2.7. Beze změn.
- 2.8. Beze změn.
- 2.9. Beze změn.

### **3. Dodací lhůta**

- 3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu veřejné zakázky a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo:
 

Projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR)	do 15. 04. 2016
Podání žádosti k Rozhodnutí o umístění stavby (ÚR)	do 30. 04. 2016
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 90 dnů od podání žádosti
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)	nebude provedeno
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	nebude provedeno
- 3.3. Beze změn.
- 3.4. Beze změn.

### **4. Cena díla a platební podmínky**

- 4.1. Při využití ustanovení článku 5.1 smlouvy o dílo je cena díla v rozsahu dle čl. 2 tohoto dodatku smlouvy č. 1 nově stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 28. 1. 2016. Nově sjednaná cena je stanovena takto:

<b>Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR):</b>	<b>SOD</b>	<b>Dodatek č. 2</b>
projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR)	349 250,4 Kč	349 250,4 Kč
inženýrská činnost k územnímu řízení (IČ DUR)	116 416,8 Kč	116 416,8 Kč
inženýrská činnost po předání DUR, účast na jednáních investora		35 000,0 Kč
přepracování projektové dokumentace		123 000,0 Kč
inženýrská činnost k územnímu řízení – zajištění vydání ÚR		81 000,- Kč
	<b>465 667,2 Kč</b>	<b>704 667,2 Kč</b>
<b>Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP):</b>		
projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)	669 396,6 Kč	0 Kč
inženýrská činnost k vydání stavebního povolení (IČ SP)	58 208,4 Kč	0 Kč
	<b>727 605,0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS):</b>		
projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	698 500,8 Kč	0 Kč
inženýrská činnost (IČ PS)	58 208,4 Kč	0 Kč
	<b>756 709,2 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Celková cena projekčních prací bez DPH</b>	<b>1 949 981,4 Kč</b>	<b>704 667,2 Kč</b>
Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum	124 000,0 Kč	124 000,0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 073 981,- Kč</b>	<b>828 667,2 Kč</b>

**Celková cena dle dodatku č. 2 smlouvy O/13/457 díla činí 828 667,2 Kč (bez DPH)**

## **11. Závěrečná ujednání**

- 11.7. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.
- 11.8. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 11.9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.10. Ujednání nedotčená tímto dodatkem se nemění.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Hladík  
předseda představenstva

.....  
Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
místopředseda představenstva  
a generální ředitel