

Číslo smlouvy objednatele: 148/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 12/2018

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO č. 148/2018 ze dne 7.9.2018
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.11.2018
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.
příhrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Identifikátor datové schránky: 84taiur
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Bc. Slavomírem Bellem, MSc.
náměstkem generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru České republiky

Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR:

E-mail:


Telefon:

Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)



a

VAŠTAV, s.r.o.

Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno

IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)



u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

Dále také též jako „smluvní strany“.

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.9.2018 smlouvu o dílo č. 148/2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je **provedení díla „Výstavba na pozemcích Zetor - 2. etapa“**.
2. Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinném znění s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

III.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna a rozšíření předmětu plnění o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je uveden v odst. 2. tohoto článku smlouvy, podrobnější specifikace je uvedena v příložených změnových listech včetně položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na specifikaci předmětu dodatku takto:
 - a) **Změnový list č. 02:** Vykácení dřevin.
 - b) **Změnový list č. 03:** Změna zatřídění hornin výkopů.
 - c) **Změnový list č. 04:** Odkopávky při sadových úpravách.
 - d) **Změnový list č. 07:** Rozvojová zajišťovací péče na 5 let.
 - e) **Změnový list č. 08:** Stožár pro kamerový systém.
 - f) **Změnový list č. 09:** Odstranění betonové plochy.
 - g) **Změnový list č. 10:** Přívod NN pro bránu trafostanice.
 - h) **Změnový list č. 11:** Připojení ovládání elektrické brány.
 - i) **Změnový list č. 12:** Elektroinstalace slaboproud.
 - j) **Změnový list č. 13:** Elektroinstalace slaboproud, vícepráce + méněpráce.
 - k) **Změnový list č. 14:** Dokončovací práce IO 06 - redukce.
 - l) **Změnový list č. 15:** Konzola pro kameru na buňkoviště.
 - m) **Změnový list č. 16:** Automatická vjezdová závora.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že za řádně zhotovené dílo podle změn uvedených v tomto dodatku, zaplatí objednatel zhotoviteli celkovou cenu ve výši:

Cena dodatečných projektových prací celkem	52 658,78 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>11 058,22 Kč</u>
Cena dodatečných prací celkem vč. DPH	63 717,00 Kč
(slovy: šedesáttřítisícšedemsetšedmnáctkorunčeských)	

IV.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy ze dne 7.9.2018, všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a nadále účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel jako osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv.


4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnové listy včetně položkových rozpočtů.

V Praze dne 13 -12- 2018

V Brně dne 17 -12- 2018

Za objednatele:



.....
brig

H

Ministerstvo vnitra
generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
148 01 Praha 414, Kloknerova 26
- 40-

Za zhotovitele:

