

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31.05.2018
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.11.2018

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 13**
se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Evžen Mošovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bříza
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: **Z&D stavební společnost, spol. s r.o.**
se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil, vedoucí výroby
IČO: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Doručovací adresa: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
Tel.: 286 852 267
E-mail: zd@zd.cz

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 31.05.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2018 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „**Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744**“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 2, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 2“).

II.
Změna závazků ze Smlouvy
Změna Díla

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné změny stavebních prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu s čl. 8.18 Obchodních podmínek, které jsou přílohou Smlouvy.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek jsou podrobně uvedeny v položkových rozpočtech, které jsou přílohou **změnových listů č. ZL-11 až ZL 18**, které jsou společně s položkovými rozpočty nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

III.
Cena Díla

1. Celková cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku č.2 byla vyčíslena na částku celkem **2.217.056,- Kč bez DPH**.
2. Cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Celkový rozsah dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL 11 až ZL 18 je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souladu s ust. **§ 222 odst. 4 ZZVZ** se tudíž jedná o změnu Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedenou v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 2 a kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.

4. Celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:

shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	43 379 514,- Kč
cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL- 1 až ZL-10 Dodatku č. 1 bez DPH	2 606 270,- Kč
cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	337 712,- Kč
cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL- 11 až ZL-18 Dodatku č. 2 bez DPH	2.514.723,- Kč
cena méně prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	297.667,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	47.865.128,- Kč
DPH 21%	10.051.676,88 Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH	57.916.804,88 Kč

IV Doba plnění

Smluvní strany se dále z důvodu realizace výše uvedených změn a s ohledem na aktuální klimatické podmínky dohodly na prodloužení doby plnění, a to **do 18.1.2019**.

V. Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 seznámily, a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 2 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
- Nedílnou součástí Dodatku č.2 jsou následující přílohy:
 - Změnové listy ZL-11 až ZL 18, vč. položkových rozpočtů
- Tento Dodatek č.2 se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR 512/2018 ze dne 3.12.2018.

Za objednatele

elektronicky podepsal:

RNDr. Marcela Plesníková

místostarostka

Za zhotovitele

elektronicky podepsal:

Ing. Jaroslav Mikan

jednatel

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb., v platném znění, že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu v souladu s usnesením Rady MČ Praha 13 č. UR 512/2018 ze dne 3.12.2018.

Elektronicky podepsali dva pověřeni členové zastupitelstva MČ Praha 13:

Jaroslav Mikan Digitálně podepsal
Jaroslav Mikan
Datum: 2018.12.11
15:14:28 +01'00'

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: David Zelený
Organizace, OJ: Úřad městské části Praha 13
Sériové č. cert.: 11467266
Vydavatel cert.: ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas: 11.12.2018 10:11:45
Důvod: Podpis doložky
Místo:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: RNDr. Marcela Plesníková
Organizace, OJ: Úřad městské části Praha 13
Sériové č. cert.: 11466309
Vydavatel cert.: ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas: 10.12.2018 16:09:16
Důvod: podpis doložky
Místo:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: RNDr. Marcela Plesníková
Organizace, OJ: Úřad městské části Praha 13
Sériové č. cert.: 11466309
Vydavatel cert.: ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas: 10.12.2018 15:55:14
Důvod: podpis smlouvy
Místo: