

Dodatek č. 1 ke SMLouvě O DÍLO č. S 921/2018/224

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, pověřený zastupováním státního podniku, zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad

Labem, ve věcech technických jedná: [REDAKCE] pověřený zastupováním hlavního technického pracovníka pro stavební činnost KŘ Brandýs nad Labem, č. mob. [REDAKCE] e-mail:

[REDAKCE]

a [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost LS Lužná, č. mob.: + [REDAKCE] e-mail:

[REDAKCE] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

TIRAST s.r.o.

IČO: 02072530

DIČ: CZ02072530

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229

sídlo: Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2

zastoupený: I [REDAKCE]

č.tel [REDAKCE]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Stavební úpravy LC Od pomníčku k Václaváku**, evidenční číslo zakázky **S921/2018/224**, a to dle projektové dokumentace **LC Od pomníčku k Václaváku, vypracované [REDAKCE]**, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena Smlouva o dílo.

III. Doba plnění

Dílo, které je předmětem Smlouvy o dílo S921/2018/224, mělo být provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **16.11.2018**.

V rámci plnění Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení všech prací a opatření k řádnému provedení díla v **prodlouženém termínu do 31.12.2018**, z důvodu posunu zahájení díla proti termínu převzetí řádně připraveného staveniště ze strany objednatele o 18 dní, tj. do 4.12.2018 a z důvodu dodatečné těžby pro rozšíření příkopů pro staveniště lesní cesty na výše uvedený termín. Předání staveniště zhotoviteli objednatelem proběhlo 5.10.2018.

Dodatkem této smlouvy je termín předání prodloužen do 31.12.2018.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2018/224 se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne: 10.12.2018

V Brandýse nad Labem, dne: 05-12-2018

[Redacted signature area]

Jednatel společnosti

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Za objednatele
Lesy České republiky

Ředitel KŘ Brandýs nad Labem

[Redacted signature area]

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

Naše značka:
PT 01/2018

Vyřizuje:

V Praze dne:
28.11.2018

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla.

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení díla **LC Od pomníčku k Václaváku** do **31.12.2018**.

Důvodem je posun zahájení prací proti termínu převzetí řádně připraveného staveniště ze strany objednatele o 18 dní, tj. do 4.12.2018 a nutnosti dodatečné těžby pro rozšíření příkopů nově budované lesní cesty.

Děkujeme za kladné vyřízení.

Sídlo:
TIRAST s.r.o.
Perucká 2482/7
120 00, Praha 2 – Vinohrady

ICO: 020 72 530

