



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2018/D/0076

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Město Kuřim

Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: 22824641/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel. 606 705 879
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz, tel. 777 363 614

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha
Statutární zástupce: [REDACTED]
e-mail: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih,
Vídeňská 104, 619 00 Brno
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
IČ: 45274924
DIČ: CZ45284924
Bankovní spojení, č. ú.: Komerční banka, a.s. 1005845621/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1561

(dle jen „Uchazeč“ nebo též „Zhotovitel“)



MUKUP006G6NE

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. IV Specifikace díla, odst. 8 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/D/0076 ze dne 11.6. 2018 (dále „Smlouva“) a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.

Článek IV Smlouvy Specifikace díla se doplňuje o odstavec 11. následujícího znění:

Rozsah sjednaných víceprací je vymezen změnovými listy ZL č. 1-4, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 Smlouvy.

Článek VII Cena za provedení díla se doplňuje o odstavec 1.1.

• cena víceprací bez DPH	281 437,19 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>0,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 2 celkem bez DPH	281 437,19 Kč
• DPH 21%	59 101,81 Kč
• cena Dodatku č. 2 celkem	340 539,00 Kč

Na základě doplněného odstavce 1.1., čl. VII Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. VII Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	22 777 220,27 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	0,00 Kč
<u>Cena Dodatku č.2 bez DPH</u>	<u>281 437,19 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	23 058 657,46 Kč
DPH 21 %	4 842 318,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	27 900 975,53 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1 - 4.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 37 konané dne 20. 11. 2018 usnesením č. 590/2018.
6. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

7. Účinnost Dodatku č. 2 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4

Objednatel

V Kuřimi, dne 30. 11. 2018




.....
Město Kuřim

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města

Zhotovitel

V Brně, dne 30. 11. 2018



EUROVIA CS, a.s.



Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Cyklostezka Kuřim-Lipůvka			
Objekt:	SO104- oprava navazujících ploch na cyklostezku - místa pro přecházení a přechody			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS,a.s. oblast Morava,závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00, Brno			
TDI:	■■■■■■■■■■			
Projektant:	IHB11 Projekt, Kabátňkova 5, 602 00, Brno, ■■■■■■			
Popis změny: Na základě SoD ze dne 11.6.2018 čl. IV. předkládáme tento ZL na vícepráce pro opravu zpevněných ploch navazujících na cyklostezku na SO 104, ul.Blanenská. Jedná se o opravu zpevněných ploch navazujících na cyklostezku v místech, kde v rámci původních chodníků byla místa pro přecházení a přechody pro chodce. Stav konstrukcí a materiálů těchto ploch se od doby vypracování projektové dokumentace výrazně zhoršil, investor tedy požaduje jejich rekonstrukci včetně konstrukčních vrstev. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. IV odstavce 7 SoD, tj. dle katalogu stavebních prací URS.				
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		83 101,77 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Richard Polák, stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		83 101,77	
	Výše DPH	sazba: 21%	17 451,37	
	náklady na změnu vč. DPH		100 553,14	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	9.11.2018		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	9.11.2018		
	TDI:	9.11.2018		
	Projektant:	9.11.2018		
	Objednatel :	9.11.2018		
přílohy	1-Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Cyklostezka Kuřim-Lipůvka			
Objekt:	SO104- zídka pod přístřešek autobusové zastávky a plochy pro odpadkové koše			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	EUROVIA CS,a.s. oblast Morava,závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00, Brno			
TDI:	■■■■■■■■■■			
Projektant:	HBI Projekt, Kabátňíkova 5, 602 00, Brno, IČ ■■■■■■			
Popis změny: Na základě SoD ze dne 11.6.2018 čl. IV. předkládáme tento ZL pro vícepráce na provedení opěrné zídky pro přístřešek autobusové zastávky cyklostezky na SO 104, ul.Blanenská. Vybudování opěrné zídky požaduje investor, požadavek v době zhotovení projektové dokumentace a zadání soutěže nebyl znám. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. IV odstavce 7 SoD, tj. dle katalogu stavebních prací URS.				
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. I hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH		108 486,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH		0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Richard Polák, stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		108 486,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	22 782,06	
	náklady na změnu vč. DPH		131 268,06	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	9.11.2018		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	9.11.2018		
	TDI:	9.11.2018		
	Projektant:	9.11.2018		
	Objednatel :	9.11.2018		
přílohy	Přílohy: I-Položkový rozpočet			

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Cyklostezka Kuřim-Lipůvka		
Objekt:	SO 102, SO 103 - zpevněný podklad pod odpadkové koše cyklostezky		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	EUROVIA CS,a.s. oblast Morava,závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00, Brno		
TDI:	■■■■■■■■■■		
Projektant:	IHHI Projekt, Kahátníkova 5, 602 00, Brno, ■■■■■■		
Popis změny: Na základě SoD ze dne 11.6.2018 čl. IV. předkládáme tento ZL pro vícepráce na provedení zpevněných podkladů pro osazení odpadkových košů podél cyklostezky SO 102,SO 103. Odpadkové koše budou umístěny do těsné blízkosti trasy cyklostezky vedoucí v extravilánu . Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. IV odstavce 7 SoD, tj. dle katalogu stavebních prací URS.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SO (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		16 380,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Richard Polák, stavbyvedoucí
	náklady na změnu v Kč bez DPH		16 380,00
	Výše DPH sazba:	21 %	3 439,80
	náklady na změnu vč. DPH		19 819,80
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	9.11.2018	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	9.11.2018	
	TDI:	9.11.2018	
	Projektant:	9.11.2018	
	Objednatel :	9.11.2018	
přílohy	Přílohy: 1-Položkový rozpočet		