

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. IV Specifikace díla, odst. 8 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/D/0076 ze dne 11.6. 2018 (dále „Smlouva“) a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.

Článek IV Smlouvy Specifikace díla se doplňuje o odstavec 12. následujícího znění:

Rozsah sjednaných víceprací je vymezen změnovými listy ZL č. 5-8, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 Smlouvy.

Článek VII Cena za provedení díla se doplňuje o odstavec 1.2.

• cena víceprací bez DPH	27 901,53 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>22 000,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH	5 901,53 Kč
• DPH 21%	1 239,32 Kč
• cena Dodatku č. 3 celkem	7 140,85 Kč

Na základě doplněného odstavce 1.2., čl. VII Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 3 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. VII Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	22 777 220,27 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	281 437,19 Kč
<u>Cena Dodatku č.3 bez DPH</u>	<u>5 901,53 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	23 064 558,99 Kč
DPH 21 %	4 843 557,39 Kč
Cena celkem včetně DPH	27 908 115,85 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 5 - 8.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 40 konané dne 11. 12. 2018 usnesením č. 622/2018.
6. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 3 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Cyklostezka Kuřim-Lipůvka		
Objekt:	SO 00- všeobecné položky		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	EUROVIA CS,a.s. oblast Morava,závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00, Brno		
TDI:	■■■■■■■■■■		
Projektant:	HBIH Projekt, Kabátníkova 5, 602 00, Brno, ■■■■■■		
<p>Popis změny: Na základě SoD ze dne 11.6.2018 čl. IV. předkládáme tento ZL na méněpráce pro provádění autorského dozoru po dobu výstavby. Autorský dozor nebyl zajišťován zhotovitelem stavby.</p>			
<p>Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL. podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	22 000,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Richard Polák, stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	22 000,00	
	Výše DPH sazba: 21%	4 620,00	
	náklady na změnu vč. DPH	26 620,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	6.12.2018	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	6.12.2018	
	TDI:	6.12.2018	
	Projektant:	6.12.2018	
	Objednatel :	6.12.2018	
přílohy	1-Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Cyklostezka Kuřim-Lipůvka		
Objekt:	SO101.2- odpočívky		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	EUROVIA CS,a.s. oblast Morava,závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00, Brno		
TDI:	■■■■■■■■■■		
Projektant:	HBH Projekt, Kabátníkova 5, 602 00, Brno, ■■■■■■		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 11.6.2018 čl. IV. předkládáme tento ZL na vícepráce dodávku a osazení stojanu na kola pro odpočívku. Dodání jednoho kusu stojanu navíc bylo řešeno až v PDPS a nebylo obsahem zadávacího rozpočtu. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. IV odstavce 7 SoD, tj. dle katalogu stavebních prací.</p>			
<p>Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:</p> <p>Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednajíc s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	3 390,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Richard Polák, stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	3 390,00	
	Výše DPH sazba:	21%	711,90
	náklady na změnu vč. DPH	4 101,90	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	6.12.2018	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	6.12.2018	
	TDI:	6.12.2018	
	Projektant:	6.12.2018	
	Objednatel :	6.12.2018	
přílohy	1-Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 7

Předmět díla:	Cyklostezka Kuřim-Lípůvka		
Objekt:	SO104- svislé dopravní značení míst pro přecházení a přechody (doplnění aktuálního stavu)		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	EUROVIA CS,a.s. oblast Morava,závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00, Brno		
TDI:	■ ■ ■ ■ ■		
Projektant:	HBH Projekt, Kabátníkova 5, 602 00, Brno, ■ ■ ■ ■ ■		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 11.6.2018 čl. IV. předkládáme tento ZL na vícepráce na doplnění svislého dopravního značení míst pro přecházení a přechodu pro chodce , navazujících na cyklostezku SO 104, ul.Blanenská. Práce musí být provedeny pro dokončení díla na základě požadavku PČR vzniklého při projednávání stanovení trvalého dopravního značení. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. IV odstavce 7. SoD, tj. dle katalogu stavebních prací.</p>			
<p>Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:</p> <p>Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		X
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	14 684,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Richard Polák, stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	14 684,00	
	Výše DPH sazba:	21%	3 083,64
	náklady na změnu vč. DPH	17 767,64	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	6.12.2018	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	6.12.2018	
	TDI:	6.12.2018	
	Projektant:	6.12.2018	
	Objednatel :	6.12.2018	
přílohy	1-Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 8

Předmět díla:	Cyklostezka Kuřim-Lípůvka		
Objekt:	SO104- úprava terénu za zídkou ve staničení 0,085 km, ul.Blanenská		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	EUROVIA CS,a.s. oblast Morava,závod Morava jih, Videňská 104, 619 00, Brno		
TDI:	■ ■ ■ ■		
Projektant:	HBH Projekt, Kabátníkova 5, 602 00, Brno, ■ ■ ■ ■		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 11.6.2018 čl. IV. předkládáme tento ZL na vícepráce na úpravu zpevněné plochy mezi zídkou u BUS zastávky ve staničení 0,085km a objektem šaten letního koupaliště.Jedná se o úpravu nezpevněné plochy dle požadavku objednatele tak, aby byla možná jednoduchá údržba a úklid této plochy. Požadavek nebyl v době vypracování PD znám. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. IV odstavce 7 SoD, tj. dle katalogu stavebních prací.</p>			
<p>Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:</p> <p>Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	9 827,53 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Richard Polák, stavbyvedoucí	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	9 827,53	
	Výše DPH sazba: 21%	2 063,78	
	náklady na změnu vč. DPH	11 891,31	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	7.12.2018	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	7.12.2018	
	TDI:	7.12.2018	
	Projektant:	7.12.2018	
	Objednatel :	7.12.2018	
přílohy	1-Položkový rozpočet		