

## DODATEK č. 2/2018

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 23. 9. 2015, č. objednatele 03PT-002315,  
č. poskytovatele 2015/0165, ve znění dodatku č. 1/2016 ze dne 24. 6. 2016  
(dále jen „Smlouva“)

### I/43 Kuřim, křižovatka se sil. II/386 – DSP, IČ-UR, IČ-SP

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

Poskytovatel:

**HBH Projekt spol. s r.o.**  
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
zastoupený: ředitelem a jednatelem společnosti  
IČ: 44961944

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2018 ve znění:

### ČLÁNEK VI. - CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, odst. 6.1

Původní znění:

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/43 Kuřim, křižovatka se sil. II/386 - DSP, IČ-UR, IČ-SP	(a) 589 600,- Kč	(b) 123 816,- Kč	(c) = (a) + (b) 713 416,- Kč

(dále jen „Cena“).

Nové znění:

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
I/43 Kuřim, křižovatka se sil. II/386 - DSP, IČ-UR, IČ-SP	(a) 587 400,- Kč	(b) 123 354,- Kč	(c) = (a) + (b) 710 754,- Kč

(dále jen „Cena“).

**PŘÍLOHA Č. 1 - Soupis služeb, v položkách „Pravomocné územní rozhodnutí - SO 400“, „Pravomocné stavební povolení - SO 100, 170, 800“ a v celkovém součtu**

Původní znění:

<b>Název služby</b>	<i>Pracnost (hod.)</i>	<i>Jedn. cena (Kč/hod.)</i>	<i>Cena (Kč)</i>
Pravomocné územní rozhodnutí - SO 400			
Pravomocné stavební povolení - SO 100,170,800			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>589 600</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>123 816</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>			<b>713 416</b>

Nové znění:

<b>Název služby</b>	<i>Pracnost (hod.)</i>	<i>Jedn. cena (Kč/hod.)</i>	<i>Cena (Kč)</i>
Pravomocné územní rozhodnutí - SO 400			
Pravomocné stavební povolení - SO 100,170,800			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>587 400</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>123 354</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>			<b>710 754</b>

**Zdůvodnění:**

Z důvodu rozhodnutí objednatele nepokračovat v přípravě stavby se ukončuje plnění smlouvy a upravuje se rozsah požadovaných činností. Poskytovatel provedl část inženýrské činnosti v rámci položek „Pravomocné územní rozhodnutí - SO 400“ a „Pravomocné stavební povolení - SO 100, 170, 800“ dle Přílohy č. 1 ke Smlouvě a dále již neprovede zbývající část plnění těchto položek, kterou je zajištění pravomocných SP + UR.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě zůstávají nezměněna.

Poskytovatel vzhledem k výše uvedeným skutečnostem výslovně prohlašuje, že vůči Objednateli nebude v souvislosti s touto Smlouvou uplatňovat žádné další finanční ani jiné nároky.

Dodatek č. 2/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 23. 9. 2015, č. Objednatele 03PT-002315, č. Poskytovatele 2015/0165, ve znění dodatku č. 1/2016 ze dne 24. 6. 2016.

Dodatek č. 2/2018 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Dodatek č. 2/2018 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2/2018 smluvní strany připojují své podpisy.

Za objednatele: **05 -12- 2018**  
V Brně dne

Za poskytovatele: **23 -11- 2018**  
V Brně dne