

Dodatek č. 10961/2018/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10961/2018/OM

Ev.číslo VZ: 40/2018/B/SP/OM/Bi

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing.Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového
Bc.Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

TERNO FIREK s.r.o.

Sídlem podnikání: Pobialova 1432/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 26847221
DIČ: CZ26847221
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS: 26847221
Zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40421
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)



Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 10. 10. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10961/2018/OM na realizaci zakázky „**Výměna vchodových dveří, zvonkového tabla a poštovních schránek v domě ul. Maroldova 2992/3 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném vyčíslením méněprací v domě na ul. Maroldova 2992/3 v Moravské Ostravě, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 464.777,- Kč bez DPH se snižuje o částku 33.050,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	464 777,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-33 050,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	431 727,00 Kč
DPH 15%	64 759,05 Kč
Celková cena díla vč. DPH	496 486,05 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10961/2018/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10961/2018/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2/3

Dodatek ke Smlouvě o dílo – Výměna vchodových dveří, zvonkového tabla a poštovních schránek v domě ul. Maroldova 2992/3 v Moravské Ostravě

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ




- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2016-08 schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis méněprací, obytný dům na ul.Maroldova 2992/3

Za objednatele


V Ostravě, dne 13 -12- 2018



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne



jednatel

Vyčíslení méněprací

VZ "Výměna vchodových dveří, zvonkového tabla a poštovních schránek v domě ul. Maroldova 2992/3 v Moravské Ostravě"

Pořadí	Specifikace	Celkové množství	Celková cena	Méněpráce	Cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
4.	Demontáž dlažby 300 x 300 mm	8,5	1700	-5,5	200	-1100
5.	Dodávka a pokládka nové protiskluzové dlažby tl. min 9 mm o rozměru 300 x 300 mm v prostoru zádvěří	5	10500	-5	2100	-10500
8.	demontáž stávajícího keramického obkladu uvnitř	10,4	2000	-7,4	192	-1423
9.	D+M nového keramického obkladu o rozměru 200 x 100 mm světlé barvy	10,4	10400	-7,4	1000	-7400
10.	Demontáž asfaltového povrchu před vstupem	3,6	7200	-3,6	2000	-7200
11.	D+M betonové podlahy, která bude ošetřena speciální opravnou modelovací maltou a na cementové bázi a nátěrem barvou na betov v šedém odstínu	3,7	5427	-3,7	1467	-5427
	Cena celkem					-33 050

