

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2018

číslo smlouvy u objednatele 100/197/18 (dále jen Smlouva a Dodatek č. 1)
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Sídlo: Vinařská 965/6, 60300 Brno
IČO: 00023850
DIČ: CZ00023850
Zastoupená: Mgr. Jana Mikulková MBA, ředitelka
Forma organizace: státní příspěvková organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Vítězslav Šudoma, e-mail: sudoma@nconzo.cz, tel.: +420 731 507 451
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Vítězslav Šudoma, e-mail: sudoma@nconzo.cz, tel.: +420 731 507 451
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Vítězslav Šudoma, vedoucí odboru investic
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Vítězslav Šudoma, vedoucí odboru investic
email pro fakturaci: pospisilova@nconzo.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
č. ú.: 197435621/0710

(dále jen „objednatel“)

H-FLOOR s.r.o.

Sídlo: Svitavská 500/7, 67801 Blansko
IČO: 26948494
DIČ: CZ26948494
Zastoupená: Holíkem Jiřím, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Holík Jiří ml., *telefon:* +420 773 478 080, *email:* hfloor@email.cz
Osoby zodpovědné za vedení a podepisování stavebního deníku:
Holík Jiří ml., stavbyvedoucí, *telefon:* +420 773 478 080, *email:* hfloor@email.cz
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Holík Jiří ml., *telefon:* +420 773 478 080, *email:* hfloor@email.cz
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Holík Jiří ml., *telefon:* +420 773 478 080, *email:* hfloor@email.cz
Bankovní spojení: KB, a.s.
č. ú.: 35-3003750257/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47676

(dále jen „zhotovitel“)

I. SKUTEČNOSTI

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15. 11. 2018 Smlouvu o dílo č. smlouvy dle číslování objednatele 100/197/18, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení stavby **NCO NZO Brno – opravy podlah III. – 2018** v rozsahu a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NCO NZO Brno – opravy podlah III. – 2018, b) Nabídky uchazeče ve veřejné zakázce a c) Soupis prací – viz cenová nabídka zhotovitele č. N20184.
2. Po demontáži stávajících podlahových krytin bylo v místnosti č. 239 zjištěno rozsáhlé poškození podkladního betonu. Podkladní beton je v této místnosti v celé ploše rozpraskaný nesoudržný k podkladním vrstvám a tedy jako podklad k nivelačním vrstvám a následně k podkládce nové podlahové krytiny nevhodný. Jedná se o zjištění které zhotovitel nemohl ani vzhledem

k odborným znalostem vědět nebo předvídat. Práce související s řešením výše popsaného problému nebyly uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce NCO NZO Brno – opravy podlah III. – 2018.

3. V souladu se Smlouvou zhotovitel upozornil objednatele na výše uvedené skutečnosti viz příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Formulář pro ohlášení změn stavby „NCO NZO Brno – opravy podlah III. – 2018 a v něm navrhl technické řešení problému. Objednatel toto technické řešení akceptoval.
4. Proto, že se jedná o práce nad rámec předmětu Smlouvy, předložil zhotovitel objednateli cenovou nabídku N20187 v níž jsou oceněny vícepráce spojené s řešením předmětného technického problému. Cenová nabídka je jako příloha č. 2 součástí tohoto Dodatku č. 1. Objednatel cenovou nabídku N20187 akceptoval.
5. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede práce tak, jak jsou vymezeny v cenové nabídce N20187, a to při zachování stejných práv a povinností zhotovitele a objednatele, jaké se vztahují ke zbytku předmětu Smlouvy, a to včetně jakosti, záruky a termínu provedení.
6. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dále dohodly na změně sjednané ceny v čl. II odstavci 1 Smlouvy tak, že stávající znění čl. II odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním, které reflektuje kromě původní ceny díla také úhradu za práce, které zhotovitel provede dle tohoto Dodatku č. 1:

„1. Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek Smlouvy a Dodatku I. Cena díla je dohodnuta v následující výši:

<i>Původní cena díla bez DPH:</i>	<i>155 483,00 ,- Kč</i>
<i>Cena změn prací bez DPH:</i>	<i>9 496,25 ,- Kč</i>
<i>Nová cena díla bez DPH:</i>	<i>164 979,25 ,- Kč</i>
<i>Nová cena díla vč. DPH:</i>	<i>199 624,89 ,- Kč</i>

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že mu porozuměly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Přílohy: Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby NCO NZO Brno – opravy podlah III. – 2018
Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele č. N20187*

V Brně dne 13. 12. 2018

Mgr. Jana Mikulková MBA, ředitelka
Národní centrum ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů

V Brně dne 13. 12. 2018

Holík Jiří, jednatel
H-FLOOR s.r.o.
prodej, pokládka a renovace podlah