

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. objednatele D952180024

na zakázku „Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800“

1.

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo akcí objednatele: 129150016, 229150014

(dále jen „příkazce“)

NaturaServis s.r.o.

Se sídlem: Říčařova 66/22, 50301 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Jiří Francek, jednatel
Roman Rozínek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Francek, jednatel

Zástupce pro věci technické: Roman Rozínek, jednatel

IČ: 26006626

DIČ: CZ26006626

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19637

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. objednatel D952180024 v jednotlivých článcích takto:

Čl. č. VII. Termín plnění předmětu smlouvy

Stávající text:

2. Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do **30. 11. 2018**.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

2. Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník zavazuje nejpozději do **31. 5. 2019**.

Čl. č. VIII. Finanční odměna za splnění předmětu smlouvy

Stávající text:

1. Dohodou smluvních stran se sjednává odměna za plnění předmětu této smlouvy ve smyslu cenové nabídky ze dne 9. 4. 2018 jako odměna nejvýše přípustná ve výši
2. Celková cena: **191 280 Kč bez DPH**
3. (slovy: stodevadesátjednatísícdvěštosmdesát korun českých).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

1. Dohodou smluvních stran se sjednává odměna za plnění předmětu této smlouvy ve smyslu cenových nabídek ze dne 9. 4. 2018 a 30. 11. 2018 jako odměna nejvýše přípustná ve výši
2. Celkové cena: **222 640,- Kč bez DPH**
3. (slovy: dvěštdvacetdvatisícešestsetčtyřicet korun českých).

Zdůvodnění změn

Důvodem změny (prodloužení) termínu výkonu biologického dozoru je změna (prodloužení) smluvního termínu dokončení realizace investiční akce č. 229150014 do konce května 2019. S tím souvisí i změna (navýšení) odměny za plnění předmětu této smlouvy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

.....
za příkazce
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
za příkazníka
Ing. Jiří Francek
jednatel