

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

číslo smlouvy zhotovitele: 100-003-18 ze dne 25. 1. 2018  
ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2018

## **„Most ev. č. 4498-2, Litovel“, projektová dokumentace**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

kontaktní adresa: [REDACTED]

Zápis v **OR u** Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zastoupen: **Ing. Iljou Hustým**, jednatelem

IČO: 18827527

DIČ: CZ18827527

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

[REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně plnění smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-003-18  
ve znění dodatku č.1 ze dne 13.11.2018 a to takto:

**A. Článek 1. „Předmět smlouvy“ smlouvy, bod 2 a 3 se nahrazují se textem:**

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení (dále jen správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP - předpisem pro zhotovení dokumentace staveb PK s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010 dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DÚR + DSP v rozsahu DPS + soupis prací v jednom kroku současně) pro stavbu:

**„Most ev. č. 4498-2, Litovel“**

Jedná se o most ev.č. 4498-2 ve městě Litovel na silnici III/4498 v km 0,435 přes příkop u místního cukrovaru, jehož stavební úprava bude řešena formou přestavby na propustek.

3. Diagnostika za účelem zjištění geologických podmínek pro založení stavby není s ohledem na přestavbu mostu na propustek vyžadována a není součástí předmětu plnění.

**B. Článek 3. „Cena díla“ smlouvy, bod 1 se nahrazuje textem:**

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 5. 1. 2018 č.j. SSOK – CE 735/2018/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>518.800,00 Kč</b>
z toho: geodetické práce	20.000,00 Kč
inženýrská činnost	92.800,00 Kč
cena DÚR	104.400,00 Kč
cena DSP v rozsahu DPS + SP	301.600,00 Kč
DPH 21%	108.948,00 Kč
<hr/>	
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>627.748,00 Kč</b>

**C. Článek 4. „Platební podmínky“ smlouvy, bod 2 se nahrazují textem:**

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání:

- řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí,
  - geodetických prací
- objednateli a objednatel je uhradí.

Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % ceny díla.

**Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-003-18 ze dne 25. 1. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2018 se nemění a zůstávají v platnosti.**


Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 100-003-18 ze dne 25. 1. 2018 je vypracován ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – Oceněný nabídkový rozpočet

Za objednatele:


V Olomouci dne: 13-12-2018



-----  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Brně dne: 15. 11. 2018



-----  
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
Ing. Ilja Hustý  
jednatel

Oceněný položkový rozpočet

„MOST EV. Č. 4498-2, LITOVEL“ - projektová dokumentace

Zpracování PD ve stupni DÚR a DSP v rozsahu DPS na přestavbu mostu  
na propustek včetně soupisu prací a výkonu inženýrské činnosti

Pol. č.	Činnost	Počet hodin	Hod. sazba v Kč/hod	Celkem v Kč bez DPH
1.	Dokumentace DÚR	180	580,-	104 400,-
2.	Dokumentace DSP v rozsahu DPS (včetně soupisu prací)	520	580,-	301 600,-
3.	Inženýrská činnost v rámci zpracování DÚR včetně projednání 3 variant řešení opravy formou propustku a ověření možnosti zrušení objektu mostu bez náhrady (vč. podání žádosti o ÚR jménem objednatele bez správních poplatků)	80	580,-	46 400,-
4.	Inženýrská činnost v rámci zpracování DSP (vč. podání žádosti o stavební povolení jménem objednatele bez správních poplatků)	80	580,-	46 400,-
5.	Geologický průzkum			0,-
6.	Geodetické práce			20 000,-
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>				<b>518 800,-</b>
DPH 21 %				108 948,-
<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>				<b>627 748,-</b>

Ing. Ilja Hustý  
jednatel