

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č.obj. 82-2015-544101, č. zhot. 012 60/15 ze dne 27.2.2015

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

jednající: Ing. Miroslav Kučera, ředitel

tel./fax: 727 966 745
e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Regina Filipová, odborný referent, KPÚ, Pobočka
Ústí nad Orlicí

tel: xxx
e-mail: r.filipova@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774

Faktura bude vystavena pro objednatele: ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.

sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
tel./fax: +420 465 423 691-4 /+420 465 420 746
e-mail: agroprojekce@agroprojekce
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: +420 465 423 691-4 /+420 465 420 746
e-mail: agroprojekce@agroprojekce
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 341 302 664/0600
IČ: / DIČ: 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
ID DS: gv6y8j4

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Dědourek CSc.

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku z důvodu nutnosti dodatečných prací nezbytných pro vyšetření obvodu s k.ú. Dolní Sloupnice v rámci KoPÚ České Heřmanice. V k.ú. Dolní Sloupnice již je DKM a hranice měla být převzata. V průběhu zpracování KoPÚ České Heřmanice při šetření obvodů bylo katastrálním pracovištěm upozorněno na skutečnost, že v této části jsou body s kódem kvality (KK) 4 namísto potřebného KK 3. Bylo vyvoláno jednání se zástupci katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí a Svitavy a dohodnuto, že jediný způsob, jak zajistit požadovaný kód kvality na celém obvodu KoPÚ Č. Heřmanice je provést ZPH i na úseku obvodu KoPÚ České Heřmanice, který sousedí s k.ú. Dolní Sloupnice. Tento požadavek nebyl uveden ve stanovisku katastrálního úřadu před započítáním prací a nebylo ho možné započíst do potřebných jednotek. Bude využito opčního práva.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

Navýšení počtu jednotek v dílčím fakturačním celku 3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ. Navýšení o 23 MJ je uvedeno v příloze dodatku.

Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.1.4. – uvedeno v příloze k dodatku.

Čl. II. Cena za dílo

2.1 Původní cena díla se navyšuje o dodatečné práce. Kalkulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH Dodatečné práce – dodatek č. 1	712 600,- Kč 19 550,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	479 000,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo (Dílčí část 3.3.) celkem bez DPH	156 250,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) celkem bez DPH	129 500,-Kč
Celková cena díla ve znění SOD a dodatku č. 1 bez DPH	1 496 900,- Kč
DPH 21%	314 349,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA ve znění SOD a dodatku č. 1 včetně DPH	1 811 249,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
5. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 17.5.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 13.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti