

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 231/KSÚS/2016

Číslo smlouvy Poskytovatele: 15 277 01

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

Jednající: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný - jednatel, Ing.

Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal – jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.04.2016 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes D1, 2. etapa**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 5.1.7 byl Poskytovatel povinen vykonávat autorský dozor na výzvu Objednatele v průběhu realizace stavebních prací.
3. S ohledem na skutečnost, že provádění stavebních prací bylo prodlouženo oproti původnímu předpokladu o 3 měsíce, se Smluvní strany v souladu s čl. 4.2. odst. b) a d) dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. b) Smlouvy dohodly na zvýšení rozsahu poskytovaných Služeb za výkon autorského dozoru a to o dobu trvání stavebních prací tj. 3 měsíce. Počet hodin výkonu autorského dozoru se navyšuje celkem o 24 hodin (doba odpovídající 4 hodinám na 14 dní) při zachování hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 Smlouvy tj. 600 Kč/1 hodina bez DPH, tj. celkem o 14 400 Kč bez DPH.
2. Celková smluvní částka je tedy nově stanovena na částku:

940 400 Kč bez DPH

197 484 Kč DPH 21 %

1 137 884 Kč včetně DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 14.12.2018
Objednatel:

V Praze dne 28.11.2018
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Václav Hvízdal, jednatel