

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č.VR 31/2018 (dále jen smlouva)**

**„Opravy ostění a parapetů oken - ZŠ Glowackého,  
Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**

Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických:

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** **Firma s.r.o.**

Sídlo : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Václav Kapal, jednatel společnosti

b) ve věcech technických:

IČ : 62412272

DIČ : CZ62412272

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)**

## Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **3 009 742,02 Kč** bez DPH (slovy: tři miliony devět tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých a dva haléře) následovně :

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč.DPH</b>
<b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>2 880 537,75</b>	<b>604 912,93</b>	<b>3 485 450,68</b>
Cena dle Změnového listu <b>ZL1</b> tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 129 204,27	+ 27 132,90	+ 156 337,17
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>	<b>3 009 742,02</b>	<b>632 045,83</b>	<b>3 641 787,85</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 31/2018, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o

registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne 30. 11. 2018


Objednatel: 3. 12. 2018

Zhotovitel:



Ing. Stanislav Hladiš  
ředitel Servisního střediska

Václav Kapal  
jednatel společnosti



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)

## CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

**Oprava parapetů oken v objektu - ZŠ Glowackého, Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8**

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**

Tato cenová nabídka obsahuje provedení opravy parapetů v objektu Základní školy. Cena obsahuje demontážní práce, úpravu nosné konstrukce, montáž okenních parapetů, lakýrnické práce, přesun hmot, dopravu materiálu a pracovníků, průběžný a závěrečný úklid, odvoz odpadu a sutin.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
<p><b>Chodba spojovací s přístavbou v přízemí</b>            bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm            demontáž dřevěných krytů ÚT            demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg, kce parapetů a krytů ÚT            desky parapetní DTD 28 mm, barva RAL, dodávka a montáž, šířka 40 cm            čelní kryt topení tl. 18 mm, v. 710 mm, dodávka a montáž</p> <p><b>Chodba u schodiště v přízemí</b>            bourání parapetů dřevěných - obkladová prkna š. do 30 cm            desky parapetní DTD 28 mm, barva RAL, dodávka a montáž, šířka 25 cm</p> <p><b>Družina</b>            bourání parapetů dřevěných š. do 30 cm            desky parapetní DTD 28 mm, barva RAL, dodávka a montáž, šířka 40 cm            čelní kryt topení tl. 18 mm, v. 710 mm, dodávka a montáž</p> <p><b>Ostatní náklady</b>            Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace            Odvoz a likvidace vybouraných hmot, vč. nakládky            Doprava materiálu, pracovníků a nářadí            Režie a ostatní náklady</p>				
<b>Rozdíl celkem - bez DPH</b>				
Cena celkem včetně DPH 21 %				

V Praze dne 5.12.2018

Vypracoval;

**Petr Hodač**  
 Ředitel společnosti