

**objednatel: MUZEUM PODBLANICKA, P. O.**  
Zámek 1, 258 01 Vlašim  
IČ: 00065048                      DIČ: CZ00065048  
zastoupené Mgr. Radovanem Cáderem, ředitelem  
telefon: 317705411  
e-mail: muzeum-vlasim@iol.cz  
bankovní spojení: KB Vlašim  
číslo účtu: 3431-121/0100  
pracovník objednatele oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:  
Mgr. Radovan Cáder  
pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy: Mgr. Radovan Cáder

a

**zhotovitel: FILIP PAZDERA**  
Palackého nám. 60, 258 01 Vlašim  
IČ: 49529811                      DIČ: CZ7501160568  
zastoupený Filipem Pazderou  
telefon: ██████████  
bankovní spojení: ██████████  
číslo účtu: ██████████  
pracovník objednatele oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:  
Filip Pazdera  
pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku: Filip Pazdera  
pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy: Filip Pazdera

uzavírají podle ustanovení §§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a v souladu s čl. IV, odst. 4 Smlouvy o dílo evid. č. 89/00065048/2018 ze dne 31. 8.2018 tento

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 89/00065048/2018**

Na základě požadavků orgánů památkové péče vznesených v průběhu stavební akce výměna střešní krytiny a úprava komínového tělesa na hlavním zámeckém objektu v areálu Růžkovy Lhotice čp. 1, 257 65 Čechtice, které upřesnily a doplnily Projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Josefem Jakoubkem (číslo ČKAIT: 0001041), a to zejména s ohledem na zlepšení statiky stávajícího historického krovu a změn použitých materiálů (v souladu se sdělením městského úřadu ve Vlašimi „Růžkovy Lhotice, zámek čp. 1 [rejstř. č. ÚSKP 30745/2-21], oprava severní a jižní fasády a výměna střešní krytiny hlavní budovy – sdělení ke změně tvaru řezu tašky bobrovky“, č. j. ZIP 68942/18-DRO, ze dne 16. 10. 2018), se smluvní strany dohodly, že se výše uvedená smlouva mění následovně:

### **Čl. I Předmět plnění, odst. 2** nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Josefem Jakoubkem (číslo ČKAIT: 0001041), v roce 2017, s výjimkou opravy fasád na hlavním zámeckém objektu a vstupních bran, závazným stanoviskem orgánů památkové péče (Rozhodnutí městského úřadu ve Vlašimi č. j. ZIP 86085/17-DRO ze dne 28. 8. 2017) a stavebním povolením (Rozhodnutí úřadu městyse Čechtice č. j. Výst./330/143-21/2018/2 ze dne

5. 3. 2018). Dále v souladu se sdělením Městského úřadu ve Vlašimi ke změně tvaru řezu tašky bobrovky, č. j. ZIP 68942/18-DRO, ze dne 16. 10. 2018 a s požadavky orgánů památkové péče vznesenými v průběhu realizace stavebních prací. Výkaz výměr materiálu a prací provedených nad rámec výkazu výměr, který byl součástí poptávky k veřejné zakázce malého rozsahu, již pod č. j. 119/2018 vypsals objednatel dne 16. 8. 2018, tvoří přílohu tohoto do Dodatku č. 1.

**Čl. III Doba plnění, odst. 2** nově zní takto:

Ukončení provádění a datum předání díla bude do 31. 12. 2018.

**Čl. IV Cena díla** nově zní takto:

- 1) Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši 1177701,99 Kč bez DPH.
- 2) Daň z přidané hodnoty účtovaná ve výši dle platných daňových předpisů činí 247317,42 Kč.
- 3) Celková cena za dílo včetně DPH činí 1425019,41 Kč.
- 4) Uvedená cena je konečná pro veškeré dodávky a stavební práce uvedené ve výkazu výměr, který byl součástí poptávky k veřejné zakázce malého rozsahu, již pod č. j. 119/2018 vypsals objednatel dne 16. 8. 2018 a výkazu výměr materiálu a prací provedených nad rámec smlouvy o dílo evid. č. 89/00065048/2018 tvořící přílohu tohoto Dodatku č. 1. smlouvy.

V ostatních bodech zůstává text smlouvy o dílo evid. č. 89/00065048/2018 nezměněn.

**X. Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo evid. č. 89/00065048/2018 nabývá platnosti podpisu oprávněnými zástupci obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Vložení dodatku č. 1 do registru smluv provede objednatel.
- 2) Smlouva o dílo evid. č. 89/00065048/2018 ve znění dodatku č. 1 může být změněna, nebo zrušena pouze písemným souhlasem obou stran.
- 3) V ostatních smlouvou výslovně neuvedených případech se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 4) Zhotovitel v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje pronajímateli souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy.
- 5) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo evid. č. 89/00065048/2018 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

v Benešově dne 13. 12. 2018  
za objednatele

v Benešově dne 13. 12. 2018  
za zhotovitele

Mgr. Radovan Cáder  
ředitel Muzea Podblanicka, p. o.

Filip Pazdera

## Příloha č. 1 - výkaz výměr

Stavba: #ODKAZ!

**Objekt:** Výměna střešní krytiny a úprava komínového tělesa zámeck Růžkovy Lhotice - materiál a práce provedené nad rámec smlouvy o dílo

Místo: Datum: 13.12.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
34	K	317235811	Doplnění zdiva říms cihlami pálenými na maltu	m3	0,420		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
3	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m	m2	479,000		0,00
4	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	16 351,000		0,00
5	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m	m2	479,000		0,00
35	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou	m2	42,000		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
762 - Konstrukce tesařské							0,00
36	K	762313000	Celodřevěné spoje dubovými kolíky	kus	180,000		0,00
11	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	170,000		0,00
37	K	762341610	Montáž bednění říms z hrubých prken	m2	25,000		0,00
38	M	60515121	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4-6cm	m3	0,920		0,00
12	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	89,000		0,00
44	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	4,100		0,00
39	K	762395888	Výroba a montáž táhla a kramlí	soudr or	1,000		0,00
15	K	762420050	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm <sup>2</sup>	m	170,000		0,00
16	M	605111660	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,250		0,00
45	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	6,350		0,00
17	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1 256,942		0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
18	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	-15,000		0,00
19	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého a svodu barveného hnědá barva	m	110,000		0,00
42	K	764501103a	Montáž žlabu podokapního půlkulatého a svodu barveného hnědá barva	m	-110,000		0,00
765 - Krytina skládaná							0,00
20	K	765111101	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m <sup>2</sup> korunové krytí	m2	89,000		0,00
27	M	596600100	taška bobrovka základní	kus	4 146,000		0,00
25	K	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za přípeňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° a doprava	m2	-256,000		0,00

43	K	765111504a	Příplatek k montáži krytiny keramické za přípevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° a doprava	m2	345,000		0,00
26	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	89,000		0,00
27	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	884,482		0,00
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>0,00</b>
40	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	151,200		0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>0,00</b>
41	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - zednické práce při opravě střechy	hod	35,000		0,00