

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č.16/2808/0005

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jako „občanský zákoník“), dále jen „dodatek č.1“

název díla

„ÚzP ve Svitavách, ul. Vrchlického - oprava střechy“

Název:

Sídlo:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Smluvní strany

Česká republika - Generální finanční ředitelství /

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 72080043

Česká národní banka

Ing. Václav Sokol - vedoucí Oddělení hospodářské správy v Hradci
Králové, mob.

(dále jen „objednatel“)

Obchodní firma: Sídlo:

IČ:

DIČ:

Jejíž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

MARHOLD a.s.

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

150 50 050

CZ15050050

Ing. Lukáš Skokan, člen představenstva KB a.s.

Ing. Lukáš Skokan

11 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 2583 (dále jen „zhotovitel“) dále také

„smluvní strany“

Článek I. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku X. odst.4 smlouvy o dílo „ÚzP ve Svitavách, ul. Vrchlického - oprava střechy“ ze dne 27.6.2016 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento Dodatek č.1, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku.

Článek II Změna smlouvy

■ Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.6.2016 tímto Dodatkem č.1 a následovně :

a) doplňuje se článek I. Předmět smlouvy

3) Z důvodu nevyhovujícího dřevěného podkladu pod novou skládanou krytinu CAPACCO (pouze překližka tl.lžmm - viz zápis ve stavebním deníku) je na základě upozornění a návrhu dodavatele rozhodnuto podklad odstranit a položit nový z desek OSB ECO 3N tl.22mm. Tato výměna je nutná i z důvodu držení záruční lhůty dle SOD. Rozsah vícepráce je specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku.

b) mění se článek II. Místo a termín plnění, předání díla, kontrola provádění díla-následovně :


čl.2) nově zní:

Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do **17. října 2016**. O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat příslušný předávací protokol, který musí být též oběma smluvními stranami či jimi písemně pověřenými či zmocněnými osobami podepsán. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně a včas odstranit. Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v uvedeném předávacím protokolu jinak. Dále bude v předávacím protokolu uveden seznam předaných dokladů (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.). Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného a včasného odstranění zhotovitelem. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku V této smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli.

c) mění se článek III. Cena a platební podmínky následovně :

čl. 1 nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla navýšenou o cenu víceprací ve výši **279 756,-Kč bez DPH, tj. 338 505 Kč vč. DPH** (dle přílohy č. 1 tohoto dodatku).

Celková cena díla činí **1 351 039 + 279 756 = 1 630 795,-Kč bez DPH, tj. 1 973 262,-Kč vč. DPH**, a bude zaplacena bezhotovostním převodem na účet č.  vedený u KB a.s.

Článek III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 27.6.2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

linou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou níže uvedené přílohy: do ha č.1 - Položkový rozpočet víceprací

V Hradci Králové dne:



Ing. Václav Sokol

vedoucí oddělení hospodářské
správy



cen
představenstva



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚzPSvitavy,Vrchlického2245-oprava střechy
Objekt: Nový záklop střechy - ÚzP Vrchlického 2245, Svitavy
JKSO:
Místo: Svitavy, ÚzP Vrchlického 2245
Objednatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Zhotovitel:
MARHOLD a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Jiří Pěkný
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.8.2016
IČ: 720800
DIČ: 43
IČ: 150500
DIČ: 50
IČ:
DIČ: t
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	279 755,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	279 755,62
DPH základní 21,00% ze 279 755,62	58 748,68
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	338 504,301

Datum a podpis: 9.8.16 Razítko

Datum a podpis: Razítko
Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚzPSvitavy,Vrchlického2245-oprava střechy

Objekt: Nový záklop střechy - ÚzP Vrchlického 2245, Svitavy
Místo: Svitavy, ÚzP Vrchlického 2245 Datum:

9.8.2016

Objednatel: Česká republika - Generální finanční ředitelství Projektant: Zhotovitel:
MARHOLD a.s. Zpracovatel:



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	279 755,62
HSV - Práce a dodávky HSV	41 959,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 868,75
997 - Přesun sutě	28 090,65
PSV - Práce a dodávky PSV	232 310,82
762 - Konstrukce tesařské	207 922,82
767 - Konstrukce zámečnické	24 388,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 485,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	279 755,62