

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Želetice, ubytovna – předčištění před čerpací šachtou“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje („**OÚR**“)

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Ing. Jan Lennner

se sídlem: Seifertova 1879/8, 412 01 Litoměřice

IČO: 69295247

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Želetice, ubytovna – předčištění před čerpací šachtou“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu nejpozději do **30. 4. 2019**.

- 2.1. Smluvní strany se dále dohodly na změně fakturace. Článek 3. Cena díla a platby, odst. 3.4 se mění takto:

Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena *2 splátkami na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb. První fakturu za práce, dodávky a služby provedené v roce 2018 je Zhotovitel oprávněn vystavit nejpozději do 19.12.2018.* Nedílnou součástí druhé faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 11.12.2018

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 14.12.2018

.....
Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí OÚR

.....
Ing. Jan Lenner