

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. RISM/DILO–2018/0859 –D-1**  
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2018/0859

„Výměna vrat a vyvolané stavební úpravy garáže hasičské zbrojnice na pozemcích st. p. č. 98 a p. p. č. 47 v k.ú. Žireč Městys, Dvůr Králové nad Labem“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**SMLUVNÍ STRANY**

<b>OBJEDNATEL</b>	<b>: Město Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>Sídlo</b>	<b>: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>zastoupený</b>	
<b>ve věcech smluvních</b>	<b>: Ing. Janem Jarolímem – starostou města</b>
<b>ve věcech technických</b>	<b>: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>IČ</b>	<b>: 277 819</b>
<b>DIČ</b>	<b>: CZ00277819</b>
<b>Bankovní spojení</b>	<b>: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>č. účtu</b>	<b>:</b>
<b>Telefon</b>	<b>: 499 318 117</b>
<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>: Milan Palm</b>
<b>Sídlo</b>	<b>:</b>
<b>Zastoupený</b>	
<b>ve věcech smluvních</b>	<b>: Milan Palm</b>
<b>ve věcech technických</b>	<b>: Milan Palm</b>
<b>IČ</b>	<b>: 69160724</b>
<b>DIČ</b>	<b>: CZ76101973591</b>
<b>Bankovní spojení</b>	
<b>č. účtu</b>	<b>:</b>
<b>Telefon</b>	<b>:</b>
<b>Adresa k zasílání a fakturaci</b>	<b>: Žireč 148, 544 04 Dvůr Králové nad Labem</b>

Výše uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích takto:

### 3. termín plnění

2) Termín dokončení prací:

- konstrukční vrstvy pro venkovní zpevněnou plochu  
nad rámec původní smlouvy

30.04.2019

Termín dokončení prací dle původní smlouvy o dílo zůstává nezměněn, t. j. 10.12.2018.

### 4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto :

Cena víceprací bez DPH : 336.248,91 Kč

Cena méněprací bez DPH : 5.000,00 Kč

**Celková cena díla dle dodatku č.1 bez DPH činí 1.065.667,91 Kč**

**Celková cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH činí 1.289.458,17 Kč**

**(slovy:Jedemiliondvěstěosmdesátdevěttisícčtyřístapadesátosmkorunčeských  
sedmnácthaléřů)**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2018/0859 ze dne 03.10.2018,  
v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2018/0859 je vyhotoven ve třech vyhotoveních  
(stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno  
vyhotovení. Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/ 76 /2018 – 505. RM Dvůr  
Králové nad Labem ze dne 04.12. 2018.

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

.....  
Za objednatele  
Ing. Jan Jarolím  
starosta města

.....  
Za zhotovitele  
Milan Palm

