



01386/2018

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele 746/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“) dne 26. 6. 2018

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY



I.1 Objednatel:

Název: **Město Kolín**
Sídlo: 28002 Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78
Zastoupené: Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou
IČ: 00235440
DIČ: CZ 00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: p. Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města
technických a realizačních: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.**
Sídlo: Sečská 570, 538 21, Slatiňany
zapsaný v rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 83
zastoupený: František Plachý - jednatel
IČ: 00655261
DIČ: CZ00655261
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 33943531/0100
Kontaktní spojení: [redacted]

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:
smluvních: [redacted]
technických: [redacted]
realizačních: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.

ZMĚNA CENY DÍLA

Cena ze smlouvy se na základě víceprací (viz příloha č. 1 – stanovisko TDI a přílohy č. 2 – Soupis víceprací) mění z původní 5.965.581,-- Kč bez DPH na **6.034.381,-- Kč bez DPH.**

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stejně jako původní smlouva, i tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 12. 11. 2018, usnesení č. 35/11/RM/2018.

za Objednatele:



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolín

v Kolíně dne 30.11.2018

za Zhotovitele:



ve Slatiňanech dne 29.11.2018

Přílohy:

1. Stanovisko projektanta
2. Soupis viceprací

Vyjádření technického dozoru investora k vícepracem na akci : Kolín – Čerpací stanice L1 – rekonstrukce technologie.

Z důvodů poruchy na původních čerpadlech byl zhotovitel vyzván zástupci společnosti Vodos Kolín k součinnosti při odstraňování této poruchy, a to formou víceprací. Tyto vícepráce spočívaly zejména ve:

- Vytvoření a montáži provizorního výtlačku z čerpadlové komory č. 3 do stávajícího výtlačného potrubí
- Demontáži čerpadla z armaturní komory č. 1 a jeho montáži do komory č. 4
- Částečné demontáži původního výtlačného potrubí
- Zajištění provizorního čerpání pro umožnění demontáže vadného čerpadla, u něhož navíc došlo k utržení závěsného oka, které slouží k jeho vytažení z čerpadlové komory. Demontované čerpadlo bylo dále zhotovitelem nahrazeno čerpadlem z komory č. 1 a instalací dalšího čerpadla do komory č. 4, které slouží jako záloha (viz zápis z kontrolního dne ze 17.10.2018).

Z důvodu požadavku, který nebyl součástí původní dodávky souhlasím s předloženým cenovým návrhem víceprací nad rámec původní zakázky

V Kolíně dne 5.11.2018

Přílohy: Soupis víceprací

	BANK. SPOJENÍ Fio banka a.s., č.ú. 2401006250	IČO: 87644622 NEJSEM PLÁTCE DPH
živnostenský list zapsaný u MěÚ v Kolíně, obecní živnostenský úřad, č.j. 2316/2017/OŽÚ/11/4		

SIS

STAVEBNÍ HUŤ

spol. s r.o.

SLATIŇANY

Sečská 570, 53 821 Slatiňany


Kolín-ČS L1 - Rekonstrukce technologie

Soupis víceprací k 29.10.2018

pol.	název	množství	jednotk.cena	celkem	
37	Demontáž čerpadla	2 ks	9 000	18 000	Kč
38	Montáž čerpadel	2 ks	14550	29000	Kč
22R	Provizorní čerpání pro umožnění demontáže vadného čerpadla (s utrženým závěsem)	1 kpl	11800	11800	Kč
35R	Demontáž tvarovek z armaturní komory, demontáž žebříků, poklopů - demontáž části již připraveného provizorního výtlačku k pracím dle VV a PD, kvůli nutnosti vytvoření nového provizorního propoje, za účelem demontáže vadného čerpadla	1 kpl	1 400	1 400	Kč
47	Nakládka a doprava	1 kpl	8 600	8 600	Kč
	Celkem bez DPH			68 800	Kč

Slatiňany 29.10.2018

Zpracoval:

IČO: 00655261
DIČ: CZ00655261Krajský soud Hradec Králové, oddíl C,
vločka 83

KB Chrudim, č.ú. 33943531/0100

602 442 509

