

2120

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo



TSKRP003NPPR

Praha 8, U Vlachovky - oprava konstrukčních vrstev vozovek

číslo smlouvy objednatele: 3/18/2120/109

číslo smlouvy zhotovitele: 181213090

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy Sever

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název společnosti: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ261 77 005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.úctu: 7408-201/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Kontaktní osoby: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha, tel.: 724 851 511 (dále jen jako „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Praha 8, U Vlachovky - oprava konstrukčních vrstev vozovek**, ze dne 16.8.2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předáním staveniště a zahájením prací výše

uvedené akce bylo nutno po provedení monitoringu závad navýšit rozsah prováděných oprav o 29,5 m2, neboť poruchy na vozovce byly většího rozsahu, než předpokládaný záměr opravy investora.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 316 025,10 Kč
DPH 21 %:	276 365,27 Kč
Původní cena vč. DPH:	1 592 390,37 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	19 093,88 Kč
DPH 21%:	4 009,72 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	23 103,60 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1 335 118,98 Kč
DPH 21/%	280 374,99 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	1 615 493,97 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatků č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být

přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.


a) Přílohou tohoto Dodatku je: Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


- 6. 12. 2018

V Praze dne

za Objednatele:



...



Příloha č. 1

U Vlachovky		původní rozpočet	nová výměra	rozdil	jedn.	j.cena	cena celkem
asfalty		645	674,5	29,5	m2		
103	ACO 11 tl. 4 cm			29,5	m2	342,8	10 112,60
104	ACO11 za každý další 1 cm tloušťky			29,5	m2	79,65	2 349,68
132	Spojovací postřik 0,5 kg/m2			29,5	m2	27,44	809,48
334	Odstranění asf. vrstev frézováním vrstvy 4 cm, vč. skládkovného			29,5	m2	158,42	4 673,39
335	Odstranění asf. vrstev frézováním vrstvy za každý další 1 cm			29,5	m2	38,94	1 148,73
CELKEM							19 093,88