

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1235/2017

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna:
jednání ve věcech:

a) technických:
telefon:
fax:
e-mail:

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

2. ARPIK OSTRAVA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4942
zastoupena: Ing. Kamilem Škrobánkem, jednatelem
jednání ve věcech technických:

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 47667419
DIČ: CZ47667419
telefon:
fax:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2017 smlouvu o dílo č. MMK/SML/1235/2017 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je:

- a) vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění příslušných dokumentů nutných k zahájení územního řízení a zajištění pravomocného územního rozhodnutí (DÚR),
- b) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění příslušných dokumentů nutných k zahájení stavebního řízení a zajištění pravomocného stavebního povolení (DSP),
- c) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- d) výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD) na stavbu pod názvem: „**Hasičská zbrojnice Karviná – Louky**“ (dále též stavba).

2. Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II.

1. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně ustanovení článku 3 doba plnění, předání díla, článku 6 cena díla a článku 7 platební podmínky.

2. V článku 3 Smlouvy se vypouští text odstavce 2 a 3 a nahrazuje se tímto textem:

- „2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu bodu b) odst. 1. čl. 2 této smlouvy, nejpozději do **165 kalendářních dnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
3. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle bodu c) odst.1 čl. 2 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje objednateli předat nejpozději **do 14 kalendářních dnů** od předání dokumentace pro stavební povolení objednateli.“

3. V článku 6 odst. 1 Smlouvy se vypouští text:

”

Rozdělení projekční a inženýrské činnosti:	Cena bez DPH	21%DPH	Cena vč. DPH
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění příslušných dokumentů nutných k zahájení stavebního řízení a zajištění pravomocného stavebního povolení (DSP)	362.000 Kč	76.020 Kč	438.020 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem:

”

Rozdělení projekční a inženýrské činnosti:	Cena bez DPH	21%DPH	Cena vč. DPH
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění příslušných dokumentů nutných k zahájení stavebního řízení (DSP)	300.000 Kč	63.000 Kč	363.000 Kč
zajištění pravomocného stavebního povolení	62.000 Kč	13.020 Kč	75.020 Kč

”

Ostatní znění uvedené v tabulce v čl. 6 odst. 1 Smlouvy zůstává beze změny.

4. V čl. 7 Smlouvy se vypouští text odst. 2 a nahrazuje se tímto textem:

- „2. Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla za řádně provedený předmět díla na základě faktury vystavené zhotovitelem takto:
- projektová dokumentace pro provádění stavby po jejím převzetí objednatelem,
 - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění příslušných dokumentů nutných k zahájení územního řízení po převzetí objednatelem,
 - projektová dokumentace pro stavební povolení po jejím převzetí objednatelem,
 - zajištění vydání pravomocného stavebního povolení po nabytí právní moci stavebního povolení.

Výkon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorázově po vydání kolaudačního souhlasu nebo po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v případě, že stavba nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak po převzetí dokončené stavby objednatelem), a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem.“

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to v celém rozsahu na dobu neurčitou.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 14.12.2018
za objednatele

V Ostravě dne 14.12.2018
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
na základě pověření

.....
za ARPIK OSTRAVA s.r.o.
Ing. Kamil Škrobánek
jednatel