

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

## Zajištění svahu silnice II/144 Černědice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 15/VZ/2018

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
 příspěvková organizace  
 Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
 Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
 tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz  
 IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
 Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
 Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**  
 tel.: 388 310 465 e-mail: princv@post.cz  
 IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:  
**Ing. Václav Princ** tel.: [REDACTED]Zástupce ve věcech technických:  
 [REDACTED] tel.: [REDACTED]Odpovědný stavbyvedoucí:  
 [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.



**Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 4. 11. 2018 v příloze a souvisejících okolností se mění **termín dokončení prací a předání stavby** dle článku 3. odst. 3.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

**3.1. Dokončení prací a předání stavby: do 31. 7. 2019**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod SoD 3.6.)

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele ze dne 4. 11. 2018 včetně vyjádření Městského úřadu Strakonice

Za objednatele:

České Budějovice dne: 14. 12. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

(10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Vlachovo Březí dne 12. 12. 2018

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 310 466  
IČO: 60071346

Ing. Václav Princ  
předseda přestavenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Reno Šumava a.s.

384 22 Vlachovo Březí, Pražská 326

e-mail: [REDACTED]

SÚS Jihočeského kraje

[REDACTED]

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Vlachovo Březí, 4.11.2018

## Věc:

Zajištění svahu silnice II/144 Černětice

Naše společnost požádala dne 27.8.2018 Městský úřad Strakonice, odbor dopravy o uzavírku v souvislosti s výše uvedenou akcí. Městským úřadem Strakonice, odborem dopravy nám bylo sděleno, že námi požadovanou uzavírku nelze akceptovat (viz. příloha – Sdělení ze dne 17.9.2018).

Opakovaně jsme tedy požádá o povolení uzavírky v souvislosti s výše uvedenou akcí, ale již nyní je nutné konstatovat, že stavební práce – s ohledem na roční období – nebudou s největší pravděpodobností dokončeny v řádném termínu

Z výše uvedených důvodů Vás proto dovoluujeme požádat o dodatek k SOD č. 15/VZ/2018 s termínem dokončení 31.7.2019.

RENO ŠUMAVA a.s.  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
284  
46

[REDACTED]

mistopředseda představenstva

## Přílohy:

- Sdělení Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy

Bankovní spojení:

[REDACTED]

IČO: 60071346  
DIČ: CZ60071346



# Městský úřad Strakonice

Odbor dopravy



**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
IČ: 60071346

**Naše značka:**  
MUST/036986/2018/OD/hev

**Vyřizuje:**  
[redacted] 383 700 256

**Datum:**  
17. září 2018

## Sdělení

Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice obdržel dne 27.8.2018 Vaši žádost o vydání rozhodnutí k povolení úplné uzavírky silnice č. II/144 za obcí Černětice v rámci provedení stavby „Zajištění svahu silnice č. II/144 Černětice“.

K žádosti sdělujeme následující:

Jedná se o částečnou uzavírku s umožněním průjezdu vozidlům do 3,5 t a linkovým autobusům, ostatní vozidla jsou vedena po objízdné trase. Žádosti o povolení uzavírky povolení uzavírky výše uvedené komunikace v rámci povolení stavby „Zajištění svahu silnice č. II/144 Černětice“ není možné vyhovět, jelikož obdržená žádost neobsahuje potřebné náležitosti pro kladné vyřízení, tj. - souhlasné stanovisko Policie ČR-KŘ DI Strakonice a předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace, SÚS Jčk, závod Strakonice, projednání objízdné trasy (nad 3,5 t) s dotčenými obcemi a správci, popř. autobusovými dopravci.

Upozorňujeme, že v žádosti o povolení uzavírky je uveden termín od 3.9.2018 do 20.12.2018. V této době probíhá úplná uzavírka silnice č. II/144 v úseku Volyně - na hranici okr. Strakonice a okr. Prachatice ( I. – IV. etapa ). Protože jednotlivé etapy a objízdné trasy zasahují do Vašeho plánovaného úseku a naopak, není realizace obou akcí možná. Povolit uzavírku ve Vámi požadovaném úseku bude možné až po ukončení uzavírky č. II/144 v úseku Volyně - na hranici okr. Strakonice a okr. Prachatice ( I. – IV. etapa ) a po jejím uvedení do provozu.

[redacted] otisk úředního razítka  
vedoucí odboru dopravy

**Obdrží:** RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí  
vlastní