

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 144-001 ve Volyni - Dobřanovec

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 34/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**
tel.: 388 310 465 e-mail: princv@post.cz
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 4. 11. 2018 v příloze a souvisejících okolností se mění **termín dokončení prací a předání stavby** dle článku 3. odst. 3.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

3.1. Dokončení prací a předání stavby: **do 30. 6. 2019**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod SoD 3.6.)

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svéobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 4. 11. 2018 včetně vyjádření Městského úřadu Strakonice

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 14. 12. 2018

Za zhotovitele:

Vlachovo Březí, dne: 12. 12. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
ICO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 468
ICO: 600 71 346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

e-mail:

370 10 České Budějovice

Bankovní spojení:

IČO: 60071346
DIČ: CZ60071346



Městský úřad Strakonice

Odbor dopravy



RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
IČ: 60071346

Naše značka:
MUST/036985/2018/OD/hev

Vyřizuje:
[redacted] 383 700 256

Datum:
17. září 2018

Sdělení

Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice obdržel dne 27.8.2018 Vaši žádost o vydání rozhodnutí k povolení úplné uzavírky silnice č. II/144 za obcí Volyně v rámci provedení stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 144-001 ve Volyni – Dobřanovec“

K žádosti sdělujeme následující:

Žádosti o povolení uzavírky povolení uzavírky výše uvedené komunikace v rámci povolení stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 144-001 ve Volyni – Dobřanovec“ není možné vyhovět, jelikož obdržená žádost neobsahuje potřebné náležitosti pro kladné vyřízení, tj. - souhlasné stanovisko Policie ČR-KŘ DI Strakonice a předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace, SÚS Jčk, závod Strakonice, projednání objízdných tras s dotčenými obcemi a správci, stanoviska dopravců.

Upozorňujeme, že v žádosti o povolení uzavírky je uveden termín od 3.9.2018 do 20.12.2018. V této době probíhá úplná uzavírka silnice č. II/144 v úseku Volyně - na hranici okr. Strakonice a okr. Prachatice (I. – IV. etapa). Protože jednotlivé etapy a objízdné trasy zasahují do Vašeho plánovaného úseku a naopak, není realizace obou akcí možná. Povolit uzavírku ve Vámi požadovaném úseku bude možné až po ukončení uzavírky č. II/144 v úseku Volyně - na hranici okr. Strakonice a okr. Prachatice (I. – IV. etapa) a po jejím uvedení do provozu.

[redacted]
vedoucí odboru dopravy

stisk úředního razítka

Obdrží: RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
vlastní