

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2541/2018-SML**

Číslo smlouvy objednatele: 2541/2018-SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED]
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ROMADROM s.r.o.**
sídlo: Gebauerova 588/6, Židenice, 615 00 Brno
zastoupený: Simona Bendigová
oprávněn k podpisu smlouvy: [REDACTED]
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED]
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 059 64 962
DIČ: CZ05964962
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 98885 vedená u Krajského soudu v Brně
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

**uzavírají tento dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 2541/2018-SML**

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že tímto dodatkem se mění smlouva o dílo (dále jen " smlouva ") č. 2541/2018-SML ze dne 22.11.2018 takto:

Mění se čl. II.1, který nově zní:

II. Lhůty provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:

- bez zbytečného odkladu po předání staveniště (zadavatelem předpokládané předání staveniště: do 22.11. 2018)
- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 30.01. 2019.

Mění se čl. III.4, který nově zní:

III. Cenové a platební podmínky

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích daňových dokladů - faktur (dále jen „**faktura**“) a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85% z ceny díla, vždy pouze na základě objednatel schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 85% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2541/2018-SML ze dne 22.11.2018.

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen dle jejich pravé a volné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což dokladují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

V Lipně nad Vltavou dne
objednatel:

V Brně dne
zhotovitel:

.....

Povodí Vltavy, státní podnik