



## Dodatek číslo 3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 95/17/SOD ze dne 20. 7. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

**nedílnou součástí smlouvy jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s.**  
se sídlem: Zelené předměstí, Teplého 648/40 , 530 02 Pardubice  
společnost je zapsaná ve Veřejném rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999.  
zastoupená: Ing Aleš Vavříčka, předseda představenstva  
IČ: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)  
**(dále jen „objednatel“)**

**2. Zhotovitel:** **FORTEX - AGS, a.s.**  
se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk  
společnost je zapsaná Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95  
zastoupená: Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva  
IČ: 00150584  
DIČ: CZ699000025  
Bankovní spojení: ČSOB,a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)  
**(dále jen „zhotovitel“)**

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. 95/17/SoD v článku III.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

### III. TERMÍNY A MÍSTO DODÁNÍ

#### Bod 1/ se nahrazuje za následující:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A/ Termín zahájení díla: říjen 2017

B/ Termín dokončení díla a předání objednateli: do 30. 6. 2019.

Prodloužení termínu dokončení díla bylo vyvoláno nutnou koordinací stavby se souběžně prováděnými investicemi města Přelouč (chodníky, dešťová kanalizace, odvodnění komunikací a cyklostezka), které časově a místně kolidovaly s prováděním díla dle této smlouvy a dále z důvodu dodatečně prováděných prací nad rámec této smlouvy (vícepráce).

#### Bob 2/ zůstává bez změny.

### X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### 1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 95/17/SoD a dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.

2/Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne:

V Šumperku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Aleš Vavříčka,  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Michal Konečný,  
místopředseda představenstva  
FORTEX - AGS, a.s.