

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 12. 6. 2018 na realizaci stavby

„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budovy školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

Se sídlem: Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město


IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem
Při právním jednání zastupuje společnost každý jednatel samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
Technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2018 č. 2018/03658/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2018 na realizaci stavby pod názvem akce „**Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Zateplení budovy školy**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla a změna ceny díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5. bod 5. 1. a 5. 2. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Článek II. odst. 5 bod 5. 1. Smlouvy – Zateplení budov školy:

Popis změn zateplení budov školy	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 03 - Sřešní plášť - chybějící výměry, ZL č. 14 Doplnění plochy asfaltové penetrace 22,75 m ² .	2 637,18	
2) SO 01, SO 02 EL kabely, ZL č. 1, 2 D+M kabelů CYKY 3x1,5 mm ² pro SO 01 v délce 671 m. D+M kabelů CYKY 3x1,5 mm ² pro SO 02 v délce 134 m.	23 015,30 4 596,20	
3) SO 01 EL jističe pro klima, kabeláž, opravy, ZL č. 3 D+M 16 ks jističů, 2 ks pohybových snímačů, 216 m silnoprůdých kabelů, 600 m sdělovacích kabelů. 41 HZS pro odstranění závad.	75 000,17	
4) SO 01, SO 02 Servis EZS, SO 01 snížení otvorů dveří, ZL č. 4, 5 Snížení čidel EZS. Osazení 4 ks keramických překladů.	8 753,80 1 618,15	
5) SO 01, SO 02 Kazetové podhledy - desky, ZL č. 6 Navýšení podhledových kazet o 22,50m ² .	13 232,04	
6) SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 Atiky střech - OSB desky, ZL č. 13 Připočet osazení OSB desky tl. 22 mm v ploše 300,26 m ² .	163 417,10	

Vícepráce a méněpráce celkem zateplení budov školy	292 269,94	
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM ZATEPLENÍ BUDOV ŠKOLY	292 269,94	

Článek II. odst. 5 bod 5. 2. Smlouvy – Instalace nuceného větrání s rekuperací (vzduchotechnika):

Popis změn vzduchotechniky	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
7) SO 01 VZT doplnění vyššího krytí (frekv. měnič), ZL č. 2 Změna 6 ks frekvenčního měniče na krytí IP 66.	19 602,00	
8) SO 01 EL úprava rozvodů, záměna rozvaděčů, ZL č. 1 Odpočet rozvaděčů, připočet upravených rozvaděčů 1273,00 m silnoproudé kabeláže.	454 752,76	-310 180,00
9) SO 01 VZT svěšení textilních vyústek, ZL č. 3 Připočet montážního materiálu pro svěšení textilních vyústek včetně montáže.	39 930,00	
10) SO 01 Předělání závěsného systému 4. NP - kolize VZT, ZL č. 5 Úpravy závěsného systému pro rozvod vody.	5 500,00	
11) SO 01 Klimatizace serverovny, ZL č. 6 Doplnění klimatizace serverovny klimatizační jednotkou LG/P18EN vč. chladicího potrubí délky 22 m.	101 619,81	
Vícepráce a méněpráce celkem vzduchotechniky	621 404,57	-310 180,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM VZDUCHOTECHNIKY		311 224,57

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 bod 1. 1., bod 1. 2. a bod 1. 3. Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Článek IV. odst. 1 bod 1. 1. Smlouvy – Instalace nuceného větrání s rekuperací (vzduchotechnika):

Instalace nuceného větrání s rekuperací (vzduchotechnika)	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za vzduchotechniku dle Smlouvy	8 905 554,05	1 870 166,35	10 775 720,40
Změna ceny za vzduchotechniku dle dodatku č. 1 (termínový)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny za vzduchotechniku dle dodatku č. 2	311 224,57	65 357,16	376 581,73
Celková cena za vzduchotechniku dle Smlouvy, dodatku č. 1 a dle dodatku č. 2	9 216 778,62	1 935 523,51	11 152 302,13

Článek IV. odst. 1 bod 1. 2. Smlouvy – Zateplení budov školy:

Zateplení budov školy	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za zateplení dle Smlouvy	28 370 059,83	5 957 712,56	34 327 772,39
Změna ceny za zateplení dle dodatku č. 1 (termínový)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny za zateplení dle dodatku č. 2	292 269,94	61 376,69	353 646,63
Celková cena za zateplení dle Smlouvy, dodatku č. 1 a dle dodatku č. 2	28 662 329,77	6 019 089,25	34 681 419,02

Článek IV. odst. 1 bod 1. 3. Smlouvy – Cena celkem:

Cena celkem	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	37 275 613,88	7 827 878,91	45 103 492,79
Změna ceny dle dodatku č. 1 (termínový)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2	603 494,51	126 733,85	730 228,36
Celková cena Smlouvy, dodatku č. 1 a včetně tohoto dodatku č. 2	37 879 108,39	7 954 612,76	45 833 721,15

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku (dodatek č. 1 je termínový) včetně DPH slovy: čtyřicet-pět-milionů-osm-set-třicet-tři-tisíc-sedm-set-dvacet-jedna-korun-českých-pátnáct-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/54/16/2018 ze dne 26. 11. 2018.

Příloha: Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 13-12-2018



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Kojetíně dne: 13-12-2018



Michal Peterka, MBA / Ing. Leoš Ptáček
jednatel