



DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK č.1

uzavřen podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

se sídlem: Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně

zastoupená: Bc.Zdeněk Trojek, pověřen zastupováním ředitele

IČ: 70630551

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Bc.Zdeněk Trojek, pověřen zastupováním ředitele

bankovní spojení: ČNB Ostrava

číslo účtu: kód banky:

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

1.2. Zhotovitel:

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz

Zastoupená: Janem Němcem, statutárním ředitelem

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Jan Němec, statutární ředitel

- ve věcech technických: Jiří Kupka, vedoucí obchodně-technického úseku

bankovní spojení: KB, a. s. Ostrava

číslo účtu:

Tel.

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento Dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").

2. Předmět plnění se doplňuje následovně:

2.1. Na základě tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v tomto Dodatku č.1 smlouvy, na svou odpovědnost a vlastním jménem provést **vícepráce a méněpráce** dle nových nepředvídatelných skutečností, které jsou obsahem Změnového listu č.1 na veřejné zakázce **"Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt zateplení"**. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek tohoto Dodatku č.1 smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust.

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

3. Sjednaná doba pro provedení díla

3.1. Smluvní strany se dohodly především v souvislosti se značným zvýšením objemu bouraných konstrukcí střešních pláštů a změn technologie provedení kotvení střešní krytiny na novém termínu dokončení a předání díla.

3.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do **31.12.2018**.

4. Cena za dílo se mění následovně

4.1. Cena za zhotovení předmětu díla dle původní Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 původní Smlouvy a Dodatku č. 1 činí:

| | |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Cena dle původní SoD bez DPH | 10.370.176,33 Kč |
| Výše DPH (21%) | 2.177.737,02 Kč |
| <u>Cena dle původní SoD s DPH</u> | <u>12.547.913,35 Kč</u> |
| Cena méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH | -869.155,15 Kč |
| Výše DPH (21%) | -182.522,58 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH | 2.120.162,61 Kč |
| <u>Výše DPH (21%)</u> | <u>445.234,15 Kč</u> |
| Cena dle tohoto Dodatku č. 1 bez DPH | 1.251.007,46 Kč |
| Výše DPH (21%) | 262.711,57 Kč |
| Cena dle tohoto Dodatku č. 1 s DPH | 1.513.719,03 Kč |
| | |
| Cena celkem bez DPH | 11.621.183,79 Kč |
| Výše DPH (21%) | 2.440.448,60 Kč |
| Cena celkem s DPH | 14.061.632,39 Kč |

4.2. Celková hodnota méněprací sjednaných v Dodatku č.1 ke Smlouvě činí – **869.155,15 Kč** bez DPH. Celková hodnota víceprací sjednaných v Dodatku č.1 ke Smlouvě činí **2.120.162,61 Kč** bez DPH.

4.3. Hodnota změny dle tohoto dodatku představuje **28,83%** původní hodnoty závazku s jednaného ve Smlouvě.

4.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

4.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4.6. Ostatní ujednání daná původní Smlouvou, nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je: Příloha č.1 _Položkové rozpočty

V Hrabyni dne 13.12.2018.

Objednatel:

V Ostravě dne

Zhotovitel:

.....
Bc. Zdeněk Trojek
pověřen zastupováním ředitele

.....
Jan Němec
statutární ředitel