

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 12. 6. 2018 na realizaci stavby

„Výstavba odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru 28-44-m/01 aplikovaná chemie a bezbariérové úpravy (Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

Se sídlem: Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město

IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem
Při právním jednání zastupuje společnost každý jednatel samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
Technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2018 č. 2018/03665/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2018 na realizaci stavby pod názvem akce „Výstavba odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru 28-44-m/01 aplikovaná chemie a bezbariérové úpravy (Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29)“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla a změna ceny díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 01 Revizní dvířka, ZL č. 20 Doplnění 3 ks revizních dvířek 400x400 mm s požární odolností EI 30DP1.	6 600,00	
2) SO 01 a SO 02 ZTI dodávka tepelné izolace potrubí, ZL č. 30 Doplnění 206 m návlekové tepelné izolační trubice z lehčeného polyetylenu s hliníkovou fólií.	15 921,78	
3) SO 01 VZT doplnění vyššího krytí frekvenčního měniče, ZL č. 4 Úprava elektro výzbroje 2 ks frekvenčního měniče	6 534,00	
4) SO 01 EL kabely a rámy pro montáž svítidel, doplnění svítidel, úprava rozvodů, rozvaděče, ZL č. 1, 2, 3 Dodávka a montáž 386,00 m silnoproudých kabelů a 36 ks rámu 1200x300mm pro přisazení LED svítidel. Dodávka a montáž 764 m silového kabelu, 23 ks svítidel, 1 ks termostatu, 3 ks rozvaděčů, odpočet 1 ks rozvaděče.	47 839,40 3 738,70 204 930,42	-15 600,00
5) SO 01 Předstěna schodiště 4.NP (m.č. 4.104), ZL č. 5 Demontáž dřevěné předstěny a montáž nové SDK předstěny		

v ploše 33,75 m ² .	21 348,22	
6) SO 01 Odřezání piloty v místě šachty výtahu 1. PP, ZL č. 6 Doplnění 4,80 m řezu a odbourání 0,6 m ³ ŽB konstrukce včetně likvidace suti.	15 904,80	
7) SO 01 Oprava obkladů 4.NP (třída 313), ZL č. 7 Doplnění 4,32 m ² keramického obkladu.	6 226,53	
8) SO 01 Vyrovnání podlahy chodby u výtahu a v soc. zařízeních, ZL č. 8 Doplnění 46,38 m ² samonivelační stěrky tl. 5 mm.	15 316,90	
9) SO 01 Podhled m. č. 1. 103a – 4.103a, podhledy na chodbách ZL č. 9, 10 Provedení podhledu SDK s požární odolností EI 30 vč. malby v ploše 58,80 m ² ZL 9. Dodávka a montáž 163,09 m ² kazetového podhledu 600 x 600 mm včetně SDK čela v délce 50,60 m ZL 10.	40 615,57 162 033,49	
10) SO 02 SDK kryt rozvodů - hala m. č. 2.101, ZL č. 1 Doplnění 27,30m ² obkladu ze sádkartonu.	18 471,87	
11) SO 01 ZTI lokální výměny rozvodů, vodovodních baterií, kulových ventilů, napojení rozvodů 1. - 4.NP, ZL č. 29, 12, 13, 14 Připočet 18 ks svěrných spojek a 16 ks nových kulových kohoutů ZL 29. Demontáž stávajícího ocelového potrubí DN 25 dl. 22,50 m a provedení plastového potrubí PP-RCT D 20 x 2,8 mm dl. 22,50 m včetně izolace ZL 12. Výměna 80 ks pákových baterií ZL 13. Výměna 2 ks kulových ventilů G 6/4 PN 42 ZL 14.	21 753,31 10 757,82 149 976,42 1 961,94	
12) SO 01 ZTI propoje v 1. PP, přeložka vody – studna, ventily pod výtahovou šachtou, ZL č. 15, 16, 25 Doplnění propojovacího potrubí z plastových trubek PPR DN 16 dl. 1,50 m včetně izolace a 2 ks kohout kulový přímý ZL 15). Doplnění plastového potrubí PPR dl. 3,0 m vč. 1 ks kulového kohoutu ZL 16. Doplnění 7,5 m vodovodního potrubí z polypropyleny ZL 25.	2 026,25 2 305,00 2 856,90	
13) SO 02 ÚT - soc. zařízení 2.NP, ZL č. 17 D+M 1 ks dvoudeskového otopného tělesa výšky 500 mm a délky 1100 mm.	4 634,31	
14) SO 01 Změna stěny výtahové šachty v 1. PP, ZL č. 18 Připočty 345,86 kg ocelových konstrukcí, 10,33 m ² izolace proti vodě, 2,59 m ² opláštění cementovou deskou. Odpočet 1,18 m ³ železobetonu a 13,42 m ² izolaci proti vodě.	29 768,73	-10 600,76
15) SDK kryty rozvodů, ZL č. 22 Doplnění obkladu ze sádkartonových desek tl. 12,5 mm ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m dl. 16,55 m.	16 599,65	
16) SO 02 EL oprava osvětlení učebny č. 214, 215, oprava zásuvek učebna č. 208, přívod pro laboratoře, ZL č. 23 Doplnění 85,00 m silového kabelu vč. instalačního materiálu.	10 635,72	
17) SO 01 Vnitřní dveře (učebny), ZL č. 24 D+M 3 ks vnitřních dveří 800/1970 mm.	17 368,10	
18) SO 01 Vakuum - demontáž rozvodů 1.NP - 4.NP, zaslepení stupaček 1.NP - 3.NP, nové rozvody 1.NP a 4.NP, ZL č. 28, 27, 26 Demontáž 199,00 m ocelového potrubí DN 15 - 32. ZL 28 Doplnění 3 ks svěrných spojek se zazátkováním vývodů. ZL 27 Doplnění 44,0 m plastového potrubí z PPR včetně armatur. ZL 26	7 529,28 2 143,86 31 880,77	
19) SO 01 - Doplnění ovládání výtahu čípy, ZL č. 31 Instalace 5 ks čteček, 5 ks řídicích jednotek a 1ks napájecí zdroj	82 258,00	
20) EL oprava osvětlení v laboratořích 5, 6, váhovně a Wifi, ZL č. 33 Instalace 3 ks jističe, 22 m kabelu CYKY 3x1,5 mm ² , 40 m		

sdělovacího kabelu Cat.5e včetně instalačního materiálu.	12 979,51	
21) SO 01 - ÚT výměna vadného otopného tělesa, ZL č. 34 Výměna 1 ks dvoudeskového otopného tělesa 500/1600 mm.	7 786,10	
22) SO 01 - ZTI výměna poškozeného umyvadla, ZL č. 35 Výměna 1 ks umyvadla šířky 500 mm.	2 977,92	
23) Vyřezání potrubí v kolektoru 1. PP, ZL č. 36 Demontáž potrubí průměru 90 mm dl. 128 m.	10 877,82	
24) Posunutí dveří 2 ks, ZL č. 37 Vyřezání betonového panelu v délce řezu 10m, vybourání a osazení 2 ks zárubní, zazdívký otvorů 3,69 m².	25 477,33	
25) Odbourání části podesty 2. NP, nová skladba, ZL č. 38 Odstranění skladby podlahy a provedení nové dlažby v ploše. Bude provedena nová skladba podlahy s keramickou dlažbou v uvedené ploše 12,92 m².	32 919,51	
Vícepráce a méněpráce celkem	1 052 955,93	-26 200,76
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 026 755,17	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Cena celkem	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	7 343 082,68	1 542 047,36	8 885 130,04
Změna ceny dle dodatku č. 1 (termínový)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2	1 026 755,17	215 618,59	1 242 373,76
Celková cena Smlouvy, dodatku č. 1 a včetně tohoto dodatku č. 2	8 369 837,85	1 757 665,95	10 127 503,80

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku (dodatek č. 1 je termínový) včetně DPH slovy: deset-milionů-jedno-sto-dvacet-sedm-tisíc-pět-set-tři-korun-českých-osmdesát-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/54/17/2018 ze dne 26. 10. 2018.

Příloha: Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 13-12-2018

Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Kojetíně dne: 13-12-2018



Michal Peterka, MBA / Ing. Leoš Ptáček
jednatel