

Č.j.: VS-351-62/ČJ-2018-8001PR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-351-56/ČJ-2018-8001PR ze dne 22.10.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2018

č. j. VS-52839-20/ČJ-2016-800020-S vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka,

ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Luboš ÚŘEDNÍČEK

U dubu 1510/58, 147 00 Praha 4 – Braník

IČ: 61047716

DIČ: CZ6203010473

Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 31.03.2015 č.j.: P4/043393/15OŽ/VIZ vydaný

Úřadem městské části Praha 4

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvod

Dne 22.10.2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č.j.: VS-351-56/ČJ-2018-8001PR (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem: „Vazební věznice Praha – Ruzyně, Estetizace 3. patro, dlouhá chodba, budova A“, spočívající v celkové opravě cel, kulturních místností, sociálních zařízení a podlah ve 3. patře, dlouhá chodba, budova A. Rozpis prací byl potom sjednán ve Smlouvě, zjednodušené projektové dokumentaci v rozsahu provedení stavby a výkazu výměr.

Při realizaci díla došlo v důsledku stáří budovy ke vzniku víceprací, spočívajících v nárůstu zednických prací a spotřeby materiálů při opravě omítek stěn a stropů, které opadaly až na původní železobetonovou konstrukci, když pravý stav stěn a stropů nebyl před započítáním prací znám a nebylo ani možno jej předvídat.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, dále vzhledem k tomu, že provedení uvedených víceprací je nutné ke zdárnému zhotovení díla sjednaného ve Smlouvě, v souladu s čl. III. odst. 4 a v souladu s čl. XVII. odst. 3 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-351--56/ČJ-2018-8001PR ze dne 22.10.2018.

II.

Rozšíření předmětu Smlouvy

V rámci zdárného zhotovení díla popsaného ve Smlouvě o dílo č.j.: VS-351--56/ČJ-2018-8001PR ze dne 22.10.2018 se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí vícepráce, spočívající v opravě omítek stěn a stropů opravovaných prostor 3. patra, dlouhé chodby, budovy A Vazební věznice Praha – Ruzyně, s tím, že podrobný rozpis víceprací je uveden v krycím listě – soupisu prací ze dne 20.11.2018, vypracovaném zhotovitelem (dále jen „vícepráce“), a je přílohou č. 1 tohoto dodatku. O tyto vícepráce se tak rozšiřuje předmět Smlouvy.

III.

Změna čl. IV.

Čl. IV. – Doba a místo plnění, odst. 1 se mění takto:

- „1. Dílo specifikované v článku III. této smlouvy, včetně víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1 k této smlouvě, bude zhotovitelem řádně provedeno a předáno objednateli nejpozději do 27.12.2018.“

IV.

Změna čl. V.

Čl. V. – Cena díla, odst. 1 se mění takto:

Za cenu díla uvedeného v čl. III odst. 2. a 3. této smlouvy se doplňuje následující text:

- „Cena za vícepráce specifikované v Dodatku č. 1 k této smlouvě byla dohodnuta v celkové výši:

cena celkem včetně DPH: 130.267,- Kč

(slovy: jednototřicettisícdvěstěšedesátšedm korun českých)

cena bez DPH: 107.659,- Kč

(slovy: jednostosedmtisícšestsetpadesátdevět korun českých)

sazba 21% DPH: 22.608,- Kč

(slovy: dvacetdvatisícšestsetosm korun českých).“

V.

Změna čl. VI.

1) Čl. VI. – Platební podmínky, odst. 1 se mění takto:

- „1. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě faktury vystavené zhotovitelem, s tím, že úhrada ceny za vícepráce specifikované v Dodatku č. 1 k této smlouvě bude provedena po jejich dokončení, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktur bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele - oprávněnou osobou uvedenou v čl. IX odst. 1 písm. c) této smlouvy. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.“

2) **Čl. VI. – Platební podmínky, odst. 2 se mění takto:**

„2. Faktury vystavené zhotovitelem musí být objednateli doručeny nejpozději do 27.12.2018 a to ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, § 29 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“

VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním se Smlouva o dílo č.j.: VS-351-56/ČJ-2018-8001PR ze dne 22.10.2018 nemění a zůstává v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - podrobný rozpis víceprací - krycí list – soupis prací ze dne 20.11.2018.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4) Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

23.11.2018

V Praze dne
za objednatele:

26.11.2018

V Praze dne
za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA
ředitel vazební věznice

v.r.

.....
Luboš ÚŘEDNÍČEK

v.r.