

Číslo smlouvy objednatele: 852/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1416/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO III/00220 UHERČICE, STAROVICE, MOSTY EV.Č.00220-2,4

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 269 44 022
sp. zn. C 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Havarijní a povodňový plán. Nebyl zhotovitelem předložen s ohledem na rozsah prací a použitou mechanizaci.
- Zrušení poplatků za skládkovné. Dopravní značení nebylo použito dle předpokladu projektové dokumentace. Nedoložení vážných lístků o likvidaci jednotlivých odpadů dle smlouvy. Dopravní značení nebylo využito v celém rozsahu po dobu výstavby. Objednatel rozhodl o snížení položek 33, 36 a 39.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.670.921,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně, dne 14. 12. 2018

V Brně, dne 14. 12. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
