

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. ***Smluvní strany.***

Zhotovitel: AP-atelier, s.r.o.

se sídlem – Kabátňíkova 105/2, 602 00 Brno - Ponava

IČ: 60725681, DIČ: CZ60725681

tel. 549 123 652

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno, oddíl C, vložka 16957

zastoupená: **Ing. Zdeňkou Halamíčkovou**, jednatelkou

dále jen „zhotovitel“

Objednatel: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace,

se sídlem - Pod Klášteřem 17, 679 61 Letovice

IČ: 00387134, DIČ: CZ00387134

tel. 516 426 111, fax. 516 426 104

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl Pr, vložka 1250

zastoupený: **MUDr. Drahoslavou Královcovou**, ředitelkou

dále jen „objednatel“

II. ***Předmět dodatku.***

1. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XI. Odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2018 na akci „Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazků ze smlouvy. Smluvní strany se z důvodu změny koncepce chráněných únikových cest v areálu hlavní budovy Nemocnice Letovice a tím vzniklých víceprací dohodly na prodloužení lhůty plnění dokončení podle čl. IV., odst. 1 Smlouvy a předání projektové dokumentace a na navýšení ceny díla podle čl. V., Smlouvy. Tímto Dodatkem dochází ke změně Smlouvy dle definice níže.

III. ***Změna článku V. – doba plnění a trvání smlouvy***

Termín dokončení díla: 90 dnů od uzavření této smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou s platností do 90 dnů od uzavření této smlouvy.

IV.

Změna článku VI. - dohodnutá cena za provedení díla.

Navýšení ceny z důvodu víceprací:

Cena bez DPH	41 000,- Kč (slovy čtyřicet jeden tisíc korun českých)
DPH 21 %	8 610,- Kč
Cena včetně DPH	49 610,- Kč (slovy čtyřicet devět tisíc šest set deset korun českých)

Celková cena po navýšení:

Cena bez DPH	262 000,- Kč (slovy dvě stě šedesát dva tisíce korun českých)
DPH 21 %	55 020,- Kč
Cena včetně DPH	317 020,- Kč (slovy tři sta sedmnáct tisíc dvacet korun českých)


V.

Závěrečná ustanovení.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice“ (dále jen „Smlouva“) nedotčená tímto „Dodatkem“ zůstávají beze změny.
2. Tento „Dodatek“ je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 4 „Smlouvy“ ze dne 30. 9. 2018 na akci „Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice“.
3. Tento „Dodatek“ je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku opatřeném originálem otisku razítka a podpisem.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem „Dodatku“ a s celým obsahem „Dodatku“ souhlasí.
5. Tento „Dodatek“ nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6, odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne: 22. 11. 2018



Zhotovitel:

V Letovicích dne: 22. 11. 2018



Objednatel: MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka nemocnice