

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 26. září 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 025 / 2018**

č. smlouvy zhotovitele: **20180289**

„Oprava přejezdů na trati 230 – OŘ Praha“

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 4528

Zastoupena: **Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.**, obchodní ředitel na základě plné moci

Společník společnosti:

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

IČ: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupena: **Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva**

Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

Ing. Pavel Šťastný, člen představenstva

Ing. Pavel Mužík, člen představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdružení do společnosti s názvem „Společnost oprava přejezdů na trati 230“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupená Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D a společnost Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., zastoupená Ing. Martinem Kvierencem, Ing. Pavlem Mužíkem, Ing. Pavlem Špinlerem a Ing. Pavlem Šťastným. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 17. 9. 2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	7 701 003,13 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce).....	- 4 282 986,01 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce).....	2 063 302,91 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	5 481 320,03 Kč

Zdůvodnění méně a více prací:

SO 01 – P3717

- 1) Položky č. 1,3,4,6,7,14,15,1N,2N,3N,4N,5N,6N,7N,8N – Vzhledem k opravě komunikace v přilehlých ulicích, které byly součástí objízdných tras, nebyla umožněna dostatečně dlouhá doba uzavírky přejezdu. Na základě toho došlo k úpravě položek při zřizování celopryžové přejezdové konstrukce.
- 2) Položka č. 9N – V průběhu prací došlo k odtěžení svahu pro úpravu rozhledových poměrů a z tohoto důvodu byla vytvořena nová položka.
- 3) Položky č. 10,11,18,19 – Po odstranění plánované plochy stávající komunikace byl zjištěn špatný stav navazující komunikace. Proto byla odtěžena větší část živice, která musela být doplněna novou.

SO 02 – P3718

- 1) Položky č. 4,14,15,18,19,25 – Po odstranění plánované plochy stávající komunikace byl zjištěn špatný stav navazující komunikace. Proto byla odtěžena větší část živice, která musela být doplněna novou.

SO 03 – P3719

- 1) Položky č. 1,3,7,8,15,16,1N,2N,3N,4N,5N,6N,7N,8N – Vzhledem k opravě komunikace v přilehlých ulicích, které byly součástí objízdných tras, nebyla umožněna dostatečně dlouhá doba uzavírky přejezdu. Na základě toho došlo k úpravě položek při zřizování celopryžové přejezdové konstrukce.
- 2) Položky č. 2,11,12,19,20 - Po odstranění plánované plochy stávající komunikace byl zjištěn špatný stav navazující komunikace. Proto byla odtěžena větší část živice, která musela být doplněna novou.

SO 04 – P3720

- 1) Položky č. 6,16,17,22,23,30 – Po odstranění plánované plochy stávající komunikace byl zjištěn špatný stav navazující komunikace. Proto byla odtěžena větší část živice, která musela být doplněna novou.

SO 05 – P3721

- 1) Položky č. 4,12,13,17,18,24 – Po odstranění plánované plochy stávající komunikace byl zjištěn špatný stav navazující komunikace. Proto byla odtěžena větší část živice, která musela být doplněna novou.

SO 06 – P3722

- 1) Položky č. 3,12,13,16,17,21 – Po odstranění plánované plochy stávající komunikace byl zjištěn špatný stav navazující komunikace. Proto byla odtěžena větší část živice, která musela být doplněna novou.

SO 07 – P3723

- 1) Položky č. 1,5,6,14,1N,2N,3N,4N,5N,6N,7N,8N – Vzhledem k opravě komunikace v přilehlých ulicích, které byly součástí objízdných tras, nebyla umožněna dostatečně dlouhá doba uzavírky přejezdu. Na základě toho došlo k úpravě položek při zřizování celopryžové přejezdové konstrukce.
- 2) Položky č. 2,3,9,10,11,12 – Po odstranění plánované plochy stávající komunikace byl zjištěn špatný stav navazující komunikace. Proto byla odtěžena větší část živice, která musela být doplněna novou.

SO 08 – P3724

- 1) Položky č. 3,13,14,17,18,24 – Po odstranění plánované plochy stávající komunikace byl zjištěn špatný stav navazující komunikace. Proto byla odtěžena větší část živice, která musela být doplněna novou.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného

oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně, více prací

V Praze dne 13.12. 2018

V Praze dne 12.12. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Filip
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.

.....
Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne