

Číslo smlouvy objednatele: 431/2018

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 913/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1371/2018

Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/42510 RAJHRAD-LEDCE, MOSTY 42510-3,4 A III/42510 LEDCE-POHOŘELICE, MOST 42510-8

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

TOMI – REMONT a.s.

sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený 

IČO: 25508571
sp. zn. B 2501

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Sanace trhlin v živičných vrstvách. Po odfrézování obrusné a ložné vrstvy byly zjištěny trhliny, které byly na požadavek investora proříznuty, zality a překryty sanační geomřížovinou. V případě nerealizování sanace trhlin by hrozilo jejich prokopírování do nové obrusné vrstvy vozovky.
- Geometrický plán- Na základě geodetického zaměření stavby bylo rozhodnuto, že geometrický plán pro oddělení pozemků není třeba zpracovávat.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.974.203,16 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Prostějově, dne 14. 12. 2018

V Brně, dne 14. 12. 2018



TOMI – REMONT a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
