

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 7. 2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha - Petrovice

se sídlem Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 - Petrovice

IČO: 00231363

DIČ: CZ00231363

zast. JUDr. Olgou Hromasovou, starostkou



(dále jen „objednatel“)

a

MEGANOM.CZ, s.r.o.

se sídlem Františka Diviše 1368/54g, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves

IČO: 05065321

DIČ: CZ05065321

zast. Václavem Shehdou, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo (stavbu) „Poliklinika Petrovice – Úprava vstupních prostor“ v rozsahu dle projektové dokumentace vyhotovené generálním projektantem, společností STARÝ A PARTNER s.r.o. z října 2015 a výkazem výměr a objednatel se zavázal dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. (dále jen „smlouva“)
2. Při provádění díla bylo zhotovitelem zjištěno, že dílo ve sjednaném rozsahu nelze provést, neboť po odkrytí stávajících konstrukcí vyvstala potřeba provést další práce tak, aby v budoucnu nebyl omezen provoz polikliniky, jakož i práce, které vyplynuly z dodatečných požadavků HZS.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel dále pro objednatele provede další práce k zabezpečení součinnosti při osazování informačního systému polikliniky a přípravu části instalací (VZT, SLP), které měly být prováděny dle PD a SP až v další fázi "III. etapě rekonstrukce", a to z důvodu, aby se omezily zásahy do nových konstrukcí a tím omezil možný vznik vícenákladů v další fázi rekonstrukce.
4. Vzhledem k nezbytné potřebě pozměnit rozsah díla tak, jak je uvedeno výše, uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

II.

Zhotovitel pro objednatele **provede dílo v rozsahu dodatku č. 1**, jehož přílohou je rozpočet dohodnutých víceprací.

III.

S ohledem na změnu rozsahu díla se objednatel zavazuje, že zhotoviteli uhradí za dílo v rozsahu sjednaném tímto dodatkem č. 1 cenu díla v celkové částce **1 873 615,72 Kč bez DPH**, tj. 2 267 075,00 Kč vč. DPH, a to za podmínek uvedených ve smlouvě.



IV.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno.

V Praze dne 24. 9. 2018



Městská část Praha - Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka

Městská část Praha-Petrovice
Edisonova 429/28
109 00 Praha 10
IČ: 002 31 363 ☺



MEGANOM.CZ, s.r.o.
Vasyl Shehda, jednatel



Více práce - rekonstrukce vstupních prostor

		136 721,22
VRN	5,20%	7 109,50
celkem bez DPH		143 830,72
DPH	21,00%	30 204,45
CELKEM včetně DPH	Kč	174 035,18



	m.j.	počet m.j.	cena/m.j.	celkem Kč
Více práce - rekonstrukce vstupních prostor				
VZT				
Spiro potrubí 100mm D+M	mb	7,00	205,00	1 435,00
Spiro potrubí 125mm D+M	mb	4,00	227,00	908,00
Spiro potrubí 165mm D+M	mb	9,00	292,00	2 628,00
Spiro potrubí 225mm D+M	mb	14,00	418,00	5 852,00
Alu flex 100mm D+M	mb	14,00	127,00	1 778,00
Alu flex 125mm D+M	mb	5,00	162,00	810,00
Sono flex 250mm D+M	mb	12,80	490,00	6 272,00
Oblouk 90 100mm D+M	ks	1,00	292,00	292,00
Oblouk 45 100mm D+M	ks	2,00	279,00	558,00
Oblouk 90 125mm D+M	ks	1,00	326,00	326,00
Oblouk 90 224mm D+M	ks	2,00	510,00	1 020,00
Odbočka 100/100 D+M	ks	3,00	335,00	1 005,00
Odbočka 125/125 D+M	ks	1,00	363,00	363,00
Odbočka 224/224 D+M	ks	1,00	554,00	554,00
Přechod osový 224/160 D+M	ks	1,00	339,00	339,00
Přechod osový 224/100 D+M	ks	1,00	318,00	318,00
Přechod osový 224/250 D+M	ks	1,00	387,00	387,00
Spojka vnitřní 100 D+M	ks	3,00	58,00	174,00
Spojka vnitřní 125 D+M	ks	2,00	77,00	154,00
Spojka vnitřní 160 D+M	ks	2,00	89,00	178,00
Spojka vnitřní 224 D+M	ks	3,00	112,00	336,00
Objímka 100 D+M	ks	2,00	120,00	240,00
Objímka 125 D+M	ks	2,00	140,00	280,00
Objímka 160 D+M	ks	4,00	165,00	660,00
Objímka 224 D+M	ks	6,00	242,00	1 452,00
Anemostat D+M	ks	2,00	2 960,00	5 920,00
Výusta na kruhové potrubí D+M	ks	2,00	1 650,00	3 300,00
Talířový ventil 100 D+M	ks	4,00	537,00	2 148,00
Talířový ventil 125 D+M	ks	2,00	612,00	1 224,00
Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	5 680,00	5 680,00
Doprava	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00



strana 2/2

