

Číslo smlouvy objednatele: 977/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 358/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 741/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1408/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 135/2017

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO „III/3958 PŘÍBRAM, MOST 3958-3“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25317628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 18. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Uložení na skládku - mostní izolace. Nebezpečný odpad na stavbě nevznikl.
- Náhradní výsadba. Náhradní výsadba byla provedena tak, jak byla předepsána v povolení ke kácení vydaném Obecním úřadem Příbram na Moravě.
- Svislé dopravní značky. Po dohodě s OD MěÚ Rosice a PČR nebyly osazeny dopravní značky A6a, P7 a P8.
- Sanace podloží. Na základě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek v horní části komunikace byla dle návrhu projektanta provedena výměna podloží s použitím dvou vrstev šterkodrti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

9.115.707,97 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 14. 12. 2018

V Brně, dne 14. 12. 2018



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
