

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Rekonstrukce Tyršovy ulice - silnice II/183 Koloveč										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt 301 Jednotná kanalizace										
Zemní práce										
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	571,67400	292,274	-279,400	199,04	113 785,99	58 174,22	-55 611,78
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	277,67600	162,626	-115,050	223,93	62 179,99	36 416,84	-25 763,15
5	132201219R00	Příplatek za lepidlov - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	400,17180	204,592	-195,580	19,90	7 963,42	4 071,38	-3 892,04
6	132301219R00	Příplatek za lepidlov - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	194,37320	113,838	-80,535	19,90	3 868,03	2 265,38	-1 602,65
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m	m2	1 320,12000	867,980	-452,140	154,00	203 298,48	133 668,92	-69 629,56
8	151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	1 320,12000	867,980	-452,140	63,61	83 972,83	55 212,21	-28 760,63
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	220,41200	144,922	-75,490	28,27	6 231,05	4 096,94	-2 134,10
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	209,81850	137,959	-71,860	84,83	17 798,90	11 703,02	-6 095,88
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	371,22000	244,080	-127,140	51,91	19 270,03	12 670,19	-6 599,84
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	371,21000	244,070	-127,140	49,76	18 471,41	12 144,92	-6 326,49
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	371,22000	243,820	-127,400	123,04	45 674,91	29 999,61	-15 675,30
14	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	322,75600	212,216	-110,540	68,70	22 173,34	14 579,24	-7 594,10
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6 777,87600	4456,536	-2 321,340	12,98	87 976,83	57 845,84	-30 130,99
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	484,13400	318,314	-165,820	113,10	54 755,56	36 001,31	-18 754,24
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	319,51000	210,080	-109,430	311,01	99 370,81	65 336,98	-34 033,82
Vodorovné konstrukce										
21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	24,86640	2,940	-21,926	2 568,63	63 872,58	7 551,77	-56 320,81
22	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	35,80800	8,400	-27,408	337,98	12 102,39	2 839,03	-9 263,36
23	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm (sanace)	m3	32,88960	0,000	-32,890	715,17	23 521,66	0,00	-23 521,66
Trubní vedení										
26	822472111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	85,36000	0,000	-85,360	573,83	48 982,13	0,00	-48 982,13
40	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	10,00000	6,000	-4,000	648,63	6 486,30	3 891,78	-2 594,52
41	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	7,00000	3,000	-4,000	4 762,45	33 337,15	14 287,35	-19 049,80
43	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	5,00000	1,000	-4,000	1 067,67	5 338,35	1 067,67	-4 270,68
44	59224369.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80	kus	5,00000	1,000	-4,000	9 386,93	46 934,65	9 386,93	-37 547,72
45	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	5,00000	1,000	-4,000	591,46	2 957,30	591,46	-2 365,84
46	592243651R	Skruž šachetní TBS-Q.1 120/50	kus	3,00000	1,000	-2,000	4 454,84	13 364,52	4 454,84	-8 909,68
47	592243651R	Skruž šachetní TBS-Q.1 120/25	kus	2,00000	0,000	-2,000	3 438,11	6 876,22	0,00	-6 876,22
48	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	5,00000	1,000	-4,000	622,43	3 112,15	622,43	-2 489,72
49	592243501R	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	5,00000	1,000	-4,000	4 221,86	21 109,30	4 221,86	-16 887,44
50	592243732R	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200	kus	10,00000	2,000	-8,000	209,23	2 092,30	418,46	-1 673,84
52	892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	91,32000	0,000	-91,320	113,11	10 329,21	0,00	-10 329,21
53	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	6,00000	4,000	-2,000	6 290,54	37 743,24	25 162,16	-12 581,08
54	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	266,60000	175,280	-91,320	31,66	8 440,56	5 549,36	-2 891,19
55	59223781	Podkladek pod hrdlouvu troubu TBX-Q 60-90/15/17	kus	68,00000	0,000	-68,000	161,73	10 997,64	0,00	-10 997,64
56	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	15,07200	10,572	-4,500	432,71	6 521,81	4 574,61	-1 947,20
57	59223772.AR	Trouba železobet největší TZO-Q 60/90/250 SC	kus	35,16830	0,000	-35,168	16 048,26	564 390,02	0,00	-564 390,02
60	899711121R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	274,59800	183,278	-91,320	9,61	2 638,89	1 761,30	-877,59

		Ostatní konstrukce, bourání, trubních kanálů, zásyp rýh									
61	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ	m3	330,25200	244,296	-85,956	199,04	65 733,36	48 624,68	-17 108,68	
62	132201219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	231,17640	171,006	-60,170	19,90	4 600,41	3 403,03	-1 197,38	
63	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	165,12600	122,146	-42,980	28,27	4 668,11	3 453,07	-1 215,04	
64	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	330,25200	244,296	-85,956	34,84	11 505,98	8 511,27	-2 994,71	
67	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	378,71600	285,116	-93,600	152,90	57 905,68	43 594,24	-14 311,44	
68	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem	m3	52,88160	21,684	-31,198	7 961,93	421 039,60	172 646,49	-248 393,11	
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	126,47100	51,597	-74,874	38,17	4 827,40	1 969,45	-2 857,95	
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 655,89100	1083,531	-1 572,360	7,64	20 291,01	8 278,18	-12 012,83	
71	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	126,47100	51,597	-74,874	134,59	17 021,73	6 944,41	-10 077,32	
		Staveništní přesun hmot									
72	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	823,98721	541,767	-282,220	250,88	206 721,91	135 918,56	-70 803,35	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-1 538 343,70</b>	

VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
objekt 301 Jednotná kanalizace											
							0,000		0,00	0,00	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>0,00</b>	
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-1 538 343,70</b>	