

**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	Rekonstrukce Tyršovy ulice - silnice II/183 Koloveč			
Objekt:	SO 101, SO 102, SO 301, SO 302, napojení dešťových svodů			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň a Městys Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Teplice, s.r.o., Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice			
<p>Popis změny:</p> <p>SO 101 Komunikace - na základě zápisu z KD objednatel požaduje rozšíření vjezdů k nemovitostem.</p> <p>SO 102 Chodníky - na základě zápisu KD objednatel požaduje zvětšení zadráždžené plochy.</p> <p>SO 301 Jednotná kanalizace - objednatel požaduje stavební úpravy na stávající betonové jednotné kanalizaci. SO</p> <p>302 Kanalizační přípojky - na základě zápisů z KD objednatel požaduje rozšíření počtu a délky kanalizačních přípojek.</p> <p>Dešťové svody - na základě zápisu z KD objednatel požaduje napojení veškerých dešťových svodů na jednotnou kanalizaci. Tyto změny budou řešeny dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel a Objednatel č. 1 a 2 - SÚSPK a Městys Koloveč		
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 2 a 6, § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD a KD stavby		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		107 303,53 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		22 533,74 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		129 837,27 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 053 299,91 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		10 969 930,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		11 077 233,53 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		<b>13 403 452,57 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		107 303,53 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	107 303,53 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č.1:			
	Objednatel č.2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2			