

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Rekonstrukce Tyršovy ulice - silnice II/183 Koloveč			
Objekt:	VRN			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň a Městys Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Teplice, s.r.o., Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice			
Popis změny: VRN - na základě zápisu z KD objednatel požaduje rozšíření opravy objízdných tras. Tato změna bude řešena dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel č. 1 - SÚSPK		
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 4, § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD a KD stavby		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		829 686,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		174 234,06 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 003 920,06 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 053 299,91 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		10 969 930,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		11 799 616,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		14 277 535,36 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	829 686,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	829 686,00 Kč		
Tremin	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č.1:			
	Objednatel č.2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3			