

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č.: 3029H1160032

I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka

2) Zhotovitel:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616

Se sídlem: Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

Zastoupena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 2, č. ú: 474237173/0300

Kontakt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa:

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických – architektonická část:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických – zahradně krajinářská část:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, dodatky č. 1 – č. 4 na akci (dále jen „smlouva“):

Zpracování projektové dokumentace „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“

II.

Předmět smlouvy – určení díla (ve smlouvě odstavec č. II.)

Dodatkem č. 5: se předmět smlouvy „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu rozděluje na: část **OZ/ Obnova zahrad, salla terreny,**
část **OM/ Obnova kamenného mostu.**

Sjednaný rozsah plnění jednotlivých etap I. – III., pro každou jednotlivou část předmětu smlouvy - OZ/Obnova zahrad, salla terreny a OM/Obnova kamenného mostu - zůstává v platnosti dle ujednání v odstavci II. výše uvedené smlouvy.

III.

Provedení díla – lhůta plnění (ve smlouvě odstavec č. III)

Dodatek č. 5 upravuje termíny provedení díla takto:

Část OZ/ Obnova zahrad, salla terreny

A/ zahájení prací – zůstávají v platnosti

B/ dokončení a předání předmětu díla

I. etapa – do 31. 12. 2020

II. a III. etapa zůstávají v platnosti beze změn

Část OM/ Obnova kamenného mostu

A/ zahájení prací

- **Na I. etapě - ihned po podpisu dodatku č. 5 a jeho registraci v registru smluv**

- **Na II. etapě - do 14 dnů od obdržení písemného vyrozumění objednatele se žádostí o započetí prací na II. etapě díla**

- **Na III. etapě - ihned po zahájení stavebních prací a po celou dobu realizace stavby, po písemné výzvě k účasti na kontrolním dnu**

B/ dokončení a předání předmětu díla:

- **I. etapa - kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána do 31. 12. 2019**

- **II. etapa - kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána do 3 měsíců, od obdržení písemného vyrozumění objednatele se žádostí o započetí prací na II. etapě díla**

- **III. etapa - po dokončení a předání hotové stavby**

IV.

Cena díla (ve smlouvě odstavec č. VI)

Dodatek č. 5 rozděluje cenu díla takto:

I. etapa –	část OZ	290 000,- Kč bez DPH + 60 900,- Kč DPH = 350 900,- Kč včetně DPH
	část OM	90 000,- Kč bez DPH + 18 900,- Kč DPH = 108 900,- Kč včetně DPH
II. etapa –	část OZ	330 000,- Kč bez DPH + 69 300,- Kč DPH = 399 300,- Kč včetně DPH
	část OM	120 000,- Kč bez DPH + 25 200,- Kč DPH = 145 200,- Kč včetně DPH
III. etapa –	část OZ	65 000,- Kč bez DPH + 13 650,- Kč DPH = 78 650,- Kč včetně DPH
	část OM	25 000,- Kč bez DPH + 5 250,- Kč DPH = 30 250,- Kč včetně DPH

V.
Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, včetně dodatku č. 1 – č. 4, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 5.2. Zdůvodnění uzavření dodatku: vzhledem k tomu, že obnovovaná část Dolního zámku (sál) je přímo propojena se zahradami, zpracování projektové dokumentace zahrad je podmíněno schválením projektové dokumentace přestavby sálu Dolního zámku. Naproti tomu projektovou dokumentaci obnovy kamenného mostu lze zpracovat samostatně a v kratším termínu, než zahrady, proto byl předmět smlouvy rozdělen na část – obnova zahrad, salla terrena a obnova kamenného mostu.
- 5.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnit tento dodatek smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., se zavazuje objednatel.
- 5.4. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2018

V Praze dne 10. 12. 2018

.....
Objednatel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel, Projektový atelier
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.