








**Dohoda smluvních stran o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání
pro akci**

„Rybí přechod Brenná, ř.km 51,976“



Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **HG partner s.r.o.**
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253
zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti
zhotovitele zastupuje: 
mobil: 
telefon: 
e-mail: 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu, vložce č. 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

uzavírají tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a vzájemném vypořádání.

I.

Na základě výzvy Povodí Ohře, s. p. k podání nabídky na akci: „Rybí přechod Brenná, ř. km. 51,976“ byla na základě nabídky dodavatele uzavřena mezi shora uvedenými smluvními stranami smlouva o dílo č. 1173/2016, a to dne 29.11.2016 (včetně dodatku č. 1 ze dne 19.04.2017, dodatku č. 2 ze dne 17.10.2017 a dodatku č. 3 ze dne 04.05.2018), jejímž předmětem byla Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR).

II.

Zahájení díla bylo dle smlouvy o dílo dne 29. 11. 2016. V jejím průběhu nebyla získána souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy (negativní stanoviska ČRS SÚS Ústí nad Labem a AOPK), na základě kterých je nereálné získání dotačních prostředků z OPŽP. Tyto skutečnosti významně ovlivnily vývoj a podmínky zpracování projektové dokumentace k dané akci.

III.

Na základě předchozích vyvolaných změn oproti uzavřené smlouvě č. 1173/2016 ze dne 29.11.2016 bylo na investiční komisi generálního ředitelství konané dne 13.11.2018 odsouhlaseno ukončení přípravy dané akce.

IV.

Na základě skutečností uvedených v člancích II. a III. této dohody smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla byly smluvními stranami zjištěny okolnosti popsané v článku II. a III. této dohody, kdy pro tyto změny nelze v předmětu plnění díla pokračovat, jak je uvedeno v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné změny nebyly smluvním stranám v době zadání známy a nebylo tyto změny možné předvídat.

V.

V návaznosti na skutečnosti uvedené v člancích II. a III. této dohody se smluvní strany dohodly na ukončení platnosti smlouvy o dílo vedené u objednatele pod č. 1173/2016 ze dne 29.11.2016.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně, vážně a určitě a že její obsah je zcela srozumitelný. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude později.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dohody v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.


Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Účastníci dohody prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající z uvedené smlouvy jsou po rekapitulaci prací provedených zhotovitelem dle schválené zadávací dokumentace a plateb provedených objednatelem a jejich vzájemném odsouhlasení vypořádány následovně:


Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) ve výši 70 % z částky 97 880,00 Kč bez DPH, tj. 68 516,00 Kč bez DPH. Finanční vypořádání bylo provedeno a uhrazeno na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH ze dne 20.06.2018 (DUZP 19.06.2018, úhrada 20.07.2018).

v Chomutově dne 26-11-2018

v Úvalech dne 10.12.2018



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel společnosti
HG partner s.r.o.