

**Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo**

č. 2018 / 006682

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

**„Zastávky autobusů na Nepomucké třídě“****Objednatel:****Statutární město Plzeň**nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

## zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:****BERGER BOHEMIA a.s.**

Klatovská 410, 321 00 Plzeň

IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217

statutární orgán: Ing. Zdeněk Pilík – předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod – člen představenstva

**adresa datové schránky: npxnk7i****I.  
Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	15.702.515,64 Kč
DPH (sazba 21%):	3.297.528,28 Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>19.000.043,92 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnové listy č.1-7, 9)**

Cena bez DPH:	1.392.561,00 Kč	(tj. 17.095.076,64 Kč)
DPH (sazba 21%):	292.437,81 Kč	(tj. 3.589.966,09 Kč)
Celková cena včetně DPH:	1.684.998,81 Kč	(tj. 20.685.042,73 Kč)

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	17.095.076,64 Kč
DPH (sazba 21%):	3.589.966,09 Kč
Celková cena včetně DPH:	20.685.042,73 Kč

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz.změnový list č. 8)**

Cena bez DPH:	177.876,00 Kč (tj. 16.917.200,64 Kč)
DPH (sazba 21%):	37.353,96 Kč (tj. 3.552.612,13 Kč)
Celková cena včetně DPH:	215.229,96 Kč (tj. <b>20.469.812,77 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **20.469.812,77 Kč.**  
 (slovy: dvacetmilionůčtyřistašedesátdevěttisícosmsetdvanáct korun českých sedmdesátseven haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.3 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2018 / 006682 se nemění.

V Plzni dne:

.....  
 za objednatele  
 Ing. Milan Sterly  
 ředitel  
 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
 MĚSTA PLZNĚ,  
 příspěvkové organizace

.....  
 za zhotovitele  
 Ing. Zdeněk Pilík  
 předseda představenstva  
 BERGER BOHEMIA a.s.

.....  
 Ing. Ladislav Provod  
 člen představenstva  
 BERGER BOHEMIA a.s.