

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 09. 08. 2018 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 18000422
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Huslík s.r.o.**
se sídlem Karlova 275/12, Maloměřice, 614 00 Brno
IČO: 25527495
DIČ: CZ 25527495
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 29.4.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 30590
zastoupen Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem
číslo smlouvy objednatele: 35/2018
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 09. 08. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je zejména nutná změna smlouvy v podobě zvýšení a odpočtu nákladů týkající se stavby Stavební úpravy haly – objekt B12.

Důvody vzniklých změn:

Změna č. 1: z důvodu zajištění protikoroziní ochrany celé ocelové konstrukce objektu B12, jejíž stávající nátěr je již částečně degradován, bylo statikem při pravidelné kontrole doporučeno provedení nátěru veškerých nosníků, nikoliv pouze částí navazujících přímo na trémovou konstrukci se záklopem.

Změna č. 2: při provádění statického zajištění sloupů – podlití patek bylo zjištěno, že část patek není třeba sanovat. Z tohoto důvodu se snižuje množství sanovaných patek sloupů. Na základě rozhodnutí OPP MMB bylo projednáno ponechání nadsvětlíku ze sklocihel nad vstupními dveřmi do objektu na jeho východní straně. Z tohoto důvodu nedochází k vybourání stávajících sklocihel a nebude osazeno okno do nadsvětlíku.

Změna č. 3: po dohodě s uživatelem prostor bylo navrženo neprovedení dělicí mříže ozn. Z 01 z důvodu lepšího využití prostor.

Změna č. 4: vzhledem k tomu, že není součástí zakázky oprava fasády objektu a nebudou prováděny repase konzol pro osazení historizujících světel, bylo dohodnuto, že tato světla nebudou dodávána a osazována. Příprava elektroinstalace pro jejich případnou dodatečnou montáž bude provedena.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000422 ze dne 09. 08. 2018:

1) Znění odst. 1 čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 21.820.263,07,- Kč bez DPH.

2) V Příloze č. 1: Položkový rozpočet se mění množství určitých položek a to tak, že se navyšuje o množství uvedené v Příloze č. 1: Položkový rozpočet – vícepráce tohoto Dodatku č. 1. (V závislosti na navýšení množství se u daných položek navyšuje i cena).

3) V Příloze č. 1: Položkový rozpočet se mění množství určitých položek a to tak, že se snižuje o množství uvedené v Příloze č. 2: Položkový rozpočet – méněpráce 1 tohoto Dodatku č. 1 (V závislosti na snížení množství se u daných položek snižuje i cena).

4) V Příloze č. 1: Položkový rozpočet se mění množství určitých položek a to tak, že se snižuje o množství uvedené v Příloze č. 3: Položkový rozpočet – méněpráce 2 tohoto Dodatku č. 1 (V závislosti na snížení množství se u daných položek snižuje i cena).

5) V Příloze č. 1: Položkový rozpočet se mění množství určitých položek a to tak, že se snižuje o množství uvedené v Příloze č. 4: Položkový rozpočet – méněpráce 3tohoto Dodatku č. 1 (V závislosti na snížení množství se u daných položek snižuje i cena).

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce, Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – méněpráce 1, Příloha č. 3: Položkový rozpočet – méněpráce 2, Příloha č. 4: Položkový rozpočet – méněpráce 3

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – vícepráce


Příloha č. 2: Položkový rozpočet – méněpráce 1

Příloha č. 3: Položkový rozpočet – méněpráce 2


Příloha č. 4: Položkový rozpočet – méněpráce 3

Za Objednatele:

V Brně dne 14 -12- 2018




Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva



Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Brně dne 10.12.2018



Ing. Miroslav Kupčík
jednatel