



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. SML 4/18/0182, ev. č. zhotovitele 25/2018-19

číslo objednatele 4/18/0249

číslo zhotovitele ||

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**
PSČ, sídlo: 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, Pražská 392
zastoupený: Tomáš Pasecký, jednatel
IČO: 49904884
DIČ: CZ49904884
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17. výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci smlouvy podepsali dne 10. 9. 2018 Smlouvu o dílo, ev. č. SML 4/18/0182, ev. č. zhotovitele 25/2018-19 (dále jen Smlouva).
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu zvýšení finančního objemu prací o 749 299,-Kč bez DPH a to vlivem rozšíření díla o provedení opravy veřejného osvětlení v ulici Husitské. Vícepráce jsou podrobně popsány v cenové nabídce zhotovitele ze dne 20. 9. 2018, která tvoří jako příloha č.1 tohoto dodatku její nedílnou součást.

V průběhu výkopových prací na rekonstrukci inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu a plynovodu), tj. stavbě, která předcházela opravě ulice Husitské, a která byla zajišťována vlastníky těchto sítí v rámci tzv. „sružených investic města“, se oproti původnímu předpokladu při zmíněných zemních pracích ukázalo, že stožáry VO jsou pod úrovní povrchu silně zasažené korozí, což před zahájením stavebních prací respektive ve fázi projektové přípravy nebylo možné předpokládat.

Podrobnějším posouzením stávajícího stavu došel správce veřejného osvětlení k následujícímu závěru: životnost takto narušených stožárů je maximálně 1 - 2 roky, přičemž je velká pravděpodobnost, že již při provádění opravy chodníků může dojít k jejich zřícení.

Vzhledem k aktuálně probíhajícímu plnění ze Smlouvy je příhodné, aby se problematika takto nebezpečných stožárů a dožilého veřejného osvětlení jako celku vyřešila při právě probíhající realizaci díla, a to jak z pohledu finančního tak časového, neboť je nepřijatelné, aby se po zhotovení díla zasahovalo do nově opravených povrchů komunikace a chodníků.

Tímto Dodatkem se nemění celková povaha veřejné zakázky, neboť hodnota změny - dodatečných stavebních prací nepřekročí 15% původní hodnoty díla.

Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek tak nedochází uzavřením tohoto Dodatku k podstatné změně závazku ze smlouvy. Dodatek je zadavatelem zaříděn na základě § 222 odst. 4, kdy celková hodnota změny dosahuje v absolutní hodnotě pouze 7,08% původní hodnoty závazku ze smlouvy, a jedná se tak o změnu závazku ze smlouvy v režimu de minimis.

3. Změny smlouvy

- 3.1 Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 5.1 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní takto:

„5.1 *Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky dohodnutá cena díla činí:*

Cena díla bez DPH: |11.339.298,53 Kč|

DPH 21%: |2.381.252.69 Kč|

Cena díla včetně DPH: |13.720.551,22 Kč|

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele."

4. Ostatní

- 4.1 Ostatní články a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

5. Závěrečná ustanovení, doložky

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.


5.7. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení rady města Liberec č 1142/2018 ze dne 2. 10. 2018.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 05 - 11 - 2018


V Hodkovicích nad Mohelkou dne 05 - 11 - 2018



Tomáš Kysela
náměstek pro technickou
správu majetku města



Tomáš Pasecký
jednatel



Rozpočet

Akce: **Oprava povrchu místní komunikace ul Husitská, Liberec - veřejné osvětlení**
 Vypracoval: 1.jizerskohorská stavební společnost
 Datum: 09/2018

číslo	položka	množství	jedn.	materiál	práce	celkem
001	Stožár stupňovitý vetknutý 133/89/76 výška s výložnkem 8m, pozinkovaný	17	ks	5 827,00	1 429,00	123 352,00
002	Výložník obloukový délka 1,5m	17	ks	2 072,00	259,00	39 627,00
003	Stožárová svorkovnice 9.16.4, 1x10A	17	ks	453,00	505,00	16 286,00
004	Rozpojovací plastový pilíř, 6x třífázový odpojovač válcových pojistek, včetně pojistek do 20A	1	ks	13 209,00	3 237,00	16 446,00
005	Demontáž, vyčištění, výměna výbojky a zpětná montáž montáž stávajícího svítidla	17	ks	194,00	971,00	19 805,00
006	Kabel CYKY 4x10	700	m	100,00	23,00	86 100,00
007	Kabel CYKY 3x1,5	170	m	19,00	16,00	5 950,00
008	Zemní kabelová spojka do 4x25	1	ks	518,00	453,00	971,00
009	Zemní pásovina FeZn 30x4	550	m	32,00	19,00	28 050,00
010	Zemní drát FeZn 10mm	30	m	19,00	19,00	1 140,00
011	Oko na zemní drát M8	17	ks	16,00	10,00	442,00
012	Svorka SK	40	ks	28,00	13,00	1 640,00
013	Chráníčka KOPOFLEX 50	600	m	21,00	5,00	15 600,00
014	Chráníčka KOPODUR 110	60	m	41,00	6,00	2 820,00
015	Výkop pro základ pilíře	1	ks	0,00	647,00	647,00
016	Výkop pro betonový základ stožáru	17	ks	0,00	647,00	10 999,00
017	Betonový základ pro stožár s pouzdrem	17	ks	0,00	1 489,00	25 313,00
018	Úprava stávajícího základu pro napojení	1	ks	0,00	518,00	518,00
019	Výkop 30x60	550	bm	0,00	207,00	113 850,00
020	Zához včetně hutnění 30x40	550	bm	0,00	129,00	70 950,00
021	Výkop 50x100	30	bm	0,00	583,00	17 490,00
022	Zához včetně hutnění 50x80	30	bm	0,00	155,00	4 650,00
023	Pískové lože 30x20cm	580	bm	19,00	19,00	22 040,00
024	Provizorní úprava terénu	300	m2	0,00	32,00	9 600,00
025	Spojovací a montážní materiál	1	soub	388,00	129,00	517,00
026	Napojení na stávající rozvody	6	ks	65,00	104,00	1 014,00
027	Demontáž stávajícího osvětl. bodu vč. základu	17	ks	0,00	842,00	14 314,00
028	Odvoz a likvidace odpadu	1	soub	0,00	7 770,00	7 770,00
029	Pronájem plošiny	30	hod	0,00	777,00	23 310,00
030	Pronájem jeřábu	20	hod	0,00	906,00	18 120,00
031	Geodetické zaměření vč geometrického plánu	0,6	km	0,00	38 850,00	23 310,00
032	Pomocné montážní a zednické práce	16	hod	0,00	363,00	5 808,00
033	Doprava	1	soub	0,00	7 770,00	7 770,00
034	Výchozí revize	1	ks	0,00	5 180,00	5 180,00
035	Koordinace se správci sítí ČEZ, VO, CETIN	4	hod	0,00	842,00	3 368,00
036	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	ks	0,00	4 532,00	4 532,00

Celkem bez DPH

749 299,00

