

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

se sídlem/bytem: Honkova 272/22, 500 02, Hradec Králové – Kukleny

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem společnosti

IČO: 25918681

DIČ: CZ25918681

bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 274431334/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 207/2018 ze dne 6. srpna 2018

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V., odst. 5.4 Smlouvy o dílo upravuje o vícepráce vzniklé v průběhu stavby a zvyšuje se o celkovou částku 41.952,15 Kč včetně DPH.

Článek V., odst. 5.4 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 24.10.2018 upravená o vícepráce dohodnuté dne 17.10.2018.

Vícepráce:

Dodatek č. 2 bez DPH	34.671,20	Kč
<u>DPH</u>	<u>7.280,95</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	41.952,15	Kč

Celková cena díla bez DPH	499.420,00	Kč
<u>Dodatek č. 2 bez DPH</u>	<u>34.671,20</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	534.091,20	Kč
<u>DPH</u>	<u>112.159,15</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	646.250,35	Kč

II.**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 408-17540/18, ze dne 05.11.2018.

Přílohy: Cenová nabídka - vícepráce

V Novém Městě nad Metují dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
■■■■■, jednatel společnosti
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.