

žádné ze smluvních stran – důvodem zpoždění bylo problematické jednání o objízdných trasách a provizorním vedení dopravy po dobu realizace stavby.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu služeb, a to na snížení rozsahu služeb s tím, že se celková dohodnutá cena odpovídajícím způsobem sníží a na skončení smlouvy takto:

Poskytovatel není povinen poskytnout služby, a to dle Soupisu prací (příloha č. 1 Smlouvy)

1. Podání žádosti o územní rozhodnutí
2. IČ směřující k vydání stavebního povolení a podání žádosti o stavební povolení
3. Autorský dozor projektanta při realizaci stavby „Oprava mostu 44-016 Zábřeh“ tedy se celková dohodnutá cena sníží o 9 680 Kč za službu dle bodu 1, o 121 000 Kč za službu dle bodu 2 a o 92 928 Kč za službu dle bodu 3, tedy celkem o 223 608 Kč.

IV.

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH.

V.

Smluvní strany tímto považují Smlouvu za skončenou jejím splněním.

VI.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Tento dodatek nabude účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.

V Olomouci dne 30.11.2018
Za Objednatele:

V Brně 30.11.2018
Za Poskytovatele:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted area]