

SML 1054/2018

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.11. 2018

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel

Město Kdyně
Náměstí 1
345 06 Kdyně
IČ: 00253464
zastoupené starostou
Oskarem Hamrusem

Zhotovitel

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Bezděkovské předměstí č.p.388
344 78 Domažlice
IČ: 49788761
zastoupené statutární ředitelkou
Ing. Eva Gožďálová

II. Účel dodatku

II.1. Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla.

Důvody vedoucí ke změně původně sjednaného termínu díla:

K posunutí termínu došlo to z důvodu data podpisu smlouvy 12.11.2018. K posunutí podpisu smlouvy došlo z administrativních důvodů na straně objednatele.

III. Předmět dodatku

III.1. Tímto dodatkem se mění původně sjednaný termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku takto:

Ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2018 se dosavadní čl. III. Čas plnění ve znění:

Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2018

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Termín dokončení stavebních prací: 12.12.2018

IV. Závěrečné ustanovení

IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.2. Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Kdyni dne 30.11.2018

Objednatel: Město Kdyně

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.



Ing. Eva Gožďálová, statutární ředitelka

