

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 45-2018-523202 (1/2018) ze dne 2. ledna 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. října 2018, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chlum u Letovic**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloslava Jelénková, pobočka Blansko
<b>Adresa:</b>	Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 796
<b>E-mail :</b>	Blansko.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DWK GEO spol. s r.o. + AGERIS s.r.o. (společnost)</b>
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Doležalem, příkazníkem společnosti
<b>Společník :</b>	<b>DWK GEO spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Nám. Karla IV. 5/5, 628 00 Brno
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Doležal
<b>V technických záležitostech oprávnění jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rbu2m5k
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	269 43 646
<b>DIČ:</b>	CZ26943646
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	
<b>Společník :</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Jefábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>IČO:</b>	255 76 992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že jednání rady a následně zastupitelstva Města Letovice probíhá pouze jedenkrát za čtvrtletí v pevně stanovených termínech, je nutné posunout termín vyhotovení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení hlavního fakturačního celku 3.5. Návrhové práce.

**Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejího dodatku, na níže specifikované změně:**

Zhotovitel dokončí a předá dílčí část díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení hlavního fakturačního celku 3.5. Návrhové práce v termínu **do 30. června 2019**.

Objednatel nebude vůči zhotoviteli uplatňovat sankce za nesplnění uvedené dílčí části díla v již dříve sjednaném termínu, protože důvody pro posunutí termínu nejsou na straně zhotovitele.

**Mění se a nově zní příloha č. 1** ke smlouvě o dílo č. objednatele DMS 45-2018-523202 (1/2018). Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

#### **Příloha**

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 14. prosince 2018

---

Ing. Stanislav Skřípský  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

---

Ing. Karel Doležal  
příkazník společnosti  
DWK GEO spol. s r.o. + AGERIS s.r.o.  
(zhotovitel)

## Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlum u Letovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 300	<b>7 800</b>	1/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	160	1 100	176 000	
	méněpráce (dodatek č. 1)		-10	1 100	-11 000	
	cena po odečtu méněprací		150	1 100	<b>165 000</b>	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	1 700	17 000	
	vícepráce (dodatek č. 1)		10	1 700	17 000	
	cena včetně víceprací		20	1 700	<b>34 000</b>	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	28	2 600	72 800	10/2018
	vícepráce (dodatek č. 1)		8	2 600	20 800	
	cena včetně víceprací		36	2 600	<b>93 600</b>	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	3 100	257 300	
	méněpráce (dodatek č. 1)		-3	3 100	-9 300	
	cena po odečtu méněprací		80	3 100	<b>248 000</b>	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	170	500	85 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	170	650	110 500	10/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>743 900</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	170	2 000	340 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	300	24 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500	45 000	06/2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	500	25 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	170	1 200	204 000	2/2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	6 200	12 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>650 900</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	170	560	95 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>95 200</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50	550	27 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>27 500</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	743 900
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	650 900
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	95 200
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	27 500
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 517 500</b>
DPH 21% v Kč	318 675
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 836 175</b>

V Blansku dne 14. prosince 2018

Ing. Stanislav Skřípský  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

Ing. Karel Doležal  
příkazník společnosti  
DWK GEO spol. s r.o. + AGERIS s.r.o.  
(zhotovitel)