

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Albrechtice u Českého Těšína, domek č.332, demolice“

Číslo veřejné zakázky:

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny: Během realizace došlo k navýšení bouraných a likvidovaných konstrukcí z celého pozemku mimo vlastní objekt (větší rozsah oplocení, stavební materiály, neevidované kůlny, panely a pražce na pozemku, dřeviny a keře), přičemž byl pozemek vyčištěn v plném rozsahu. Zároveň objednatel zajistil ve své režii odpojení objektu od elektrické energie bez dalších úprav původně požadovaných dodavatelem elektrické energie.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

| Přehled prací (v členění podle soupisu prací) | Vícepráce [Kč] | Méněpráce [Kč] |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Vytýčení inženýrských sítí vč. odpojení ČEZ + nn přípojka | | 200 000,- Kč |
| Zemní práce | 19 967,- Kč | |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | 99 740,- Kč | |
| Přesun sutě | 72 296,- Kč | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Projektová dokumentace | | |
| | | |
| Celkem | | |
| | | |
| Cena dle SOD | 868 464,75 Kč | |
| Cena díla včetně předchozích Dodatků | 868 464,75 Kč | |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Cena díla po změně dle Dodatku č 1 | 860 467,75 Kč |
|------------------------------------|---------------|

| | |
|--|--------|
| Celková hodnota změny | 45% |
| Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD | 0% |
| Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD | - 0,9% |

1/ **Návrh změny vypracoval***: osoba zastupující zhotovitele ve věci realizace, společnost DEMOKOP STAV s.r.o.

Datum: 12.12.2018

Podpis:

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 12.12.2018

Podpis:

3/ **Stanovisko přednosta odborné správy:** Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 12.12.2018

Podpis:

4/ **Stanovisko NSM ředitele OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 12.12.2018

Podpis:

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum: 13.12.2018

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **156698**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d40bf557-576c-457e-9ba1-f164c6e99ac0

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **17.12.2018 12:49:49**



f7645ddd-4330-4bac-95e6-81429f32e98f